

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 423/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng ĐT.285B  
(đoạn từ ĐT.295, xã Đông Tiến đến QL.3 mới, huyện Yên Phong)  
và Nút giao hoàn chỉnh nối ĐT.285B với QL.3 mới**

**CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 85/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng ĐT.285B (đoạn từ ĐT.295, xã Đông Tiến đến QL.3 mới, huyện Yên Phong) và Nút giao hoàn chỉnh nối ĐT.285B với QL.3 mới; số 86/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 phê duyệt kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025; số 277/NQ-HĐND ngày 02/4/2024 phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng ĐT.285B (đoạn từ ĐT.295, xã Đông Tiến đến QL.3 mới, huyện Yên Phong) và Nút giao hoàn chỉnh nối ĐT.285B với QL.3 mới;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; số 13/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; số 06/2024/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án: ĐTXD ĐT.285B (đoạn từ ĐT.295, xã Đông Tiến đến QL.3 mới, huyện Yên Phong) và Nút giao hoàn chỉnh nối ĐT.285B với QL.3 mới;

Căn cứ Công văn số 839/SGTVT-QLCL ngày 17/4/2024 của Sở Giao thông vận tải về việc thông báo và tổng hợp kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án ĐTXD ĐT.285B (đoạn từ ĐT.295, xã Đông Tiến đến QL.3 mới, huyện Yên Phong) và Nút giao hoàn chỉnh nối ĐT.285B với QL.3 mới ;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 846/TTr-SGTVT ngày 19/4/2024.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng ĐT.285B (đoạn từ ĐT.295, xã Đông Tiến đến QL.3 mới, huyện Yên Phong) và Nút giao hoàn chỉnh nối ĐT.285B với QL.3 mới, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án
  - Từ: “Năm 2021 - 2023”
  - Thành: “Năm 2021- 2023 và tiếp đến 2025”.
2. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 291/QĐ-UBND.

**Điều 2.** Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính; Kho bạc nhà nước tỉnh; Ban Quản lý các dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. *su*

Nơi nhận: *su*

- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPUBND tỉnh: CVP, XDCEB, KTTH;
- Lưu: VT.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

*Ngô Tân Phụng*  
**Ngô Tân Phụng**