

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 424/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2024

### QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn  
(từ số 34 đến số 37) thuộc Dự án thành phần 2.3: Xây dựng đường song  
hành (đường đô thị) địa phận tỉnh Bắc Ninh - Dự án đầu tư xây dựng  
đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội**

### CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ  
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn  
nhà thầu;

Căn cứ các Nghị quyết: số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về  
chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà  
Nội; số 106/NQ-CP ngày 18/8/2022 của Chính phủ về triển khai Nghị quyết số  
56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư  
xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội; số 28/NQ-CP ngày 05/3/2024  
của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2024;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà  
thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 11/2021/QĐ-UBND ngày  
19/5/2021 quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; số  
13/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 quy định phân công, phân cấp quản lý dự  
án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; số 06/2024/QĐ-UBND ngày  
28/02/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý đầu tư công  
trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND  
ngày 29/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của Chủ tịch  
UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 2.3:  
Xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận tỉnh Bắc Ninh, thuộc Dự án  
đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội;

Căn cứ Văn bản số 1892/UBND-XDCB ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh  
Bắc Ninh về việc đình chỉ Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 và  
Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh;



Căn cứ Báo cáo thẩm định số 90/BC-KHĐT.ĐTG ngày 19/4/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn (từ số 34 đến số 37) thuộc Dự án thành phần 2.3: Xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận tỉnh Bắc Ninh - Dự án ĐTXD đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh tại Tờ trình số 602/TTr-BQLDA ngày 15/4/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn (từ số 34 đến số 37) thuộc Dự án thành phần 2.3: Xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận tỉnh Bắc Ninh - Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật; thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 90/BC-KHĐT.ĐTG.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC ;
- VP UBND tỉnh: CVP, XDCH;
- Lưu: VT.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Ngô Tân Phụng**



Phụ lục

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU TƯ VẤN (TỪ SỐ 34 ĐẾN SỐ 37)**  
**THUỘC DỰ ÁN THÀNH PHẦN 2.3: XÂY DỰNG ĐƯỜNG SONG HÀNH (ĐƯỜNG ĐÔ THỊ) ĐỊA PHẬN TỈNH BẮC NINH - DỰ ÁN ĐTXD ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 4 - VÙNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI**  
(Kèm theo Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

ST T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (tạm tính)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giá m sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh	Gói thầu số 34: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình	Kiểm định chất lượng công trình cho toàn bộ dự án thành phần 2.3	4.911.750.000 đồng (Trong đó: - Chi phí kiểm định chất lượng công trình: 4.500.000.000 đồng; - Chi phí dự phòng: 411.750.000 đồng)	Ngân sách tỉnh Bắc Ninh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030	Chỉ định thầu thông thường	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tối đa 25 ngày	Quý II, năm 2024	Trọn gói	Theo tiến độ các gói thầu số 14, 15, 16 thuộc dự án	Không có	Không áp dụng



ST T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (tạm tính)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phươn g thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giá m sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
2	Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh	Gói thầu số 35: Tư vấn lập nhiệm vụ kiểm định chất lượng công trình	Lập nhiệm vụ kiểm định chất lượng công trình	30.000.000 đồng	Ngân sách tỉnh Bắc Ninh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 và giai đoạn 2026- 2030	Chi định thầu rút gọn		Tối đa 10 ngày	Quý II, năm 2024	Trộn gói	10 ngày	Không có	Không áp dụng
3		Gói thầu số 36: Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất cho gói thầu số 34	Lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất cho gói thầu số 34	14.592.000 đồng		Chi định thầu rút gọn		Tối đa 10 ngày	Quý II, năm 2024	Trộn gói	10 ngày (05 ngày đối với từng công việc)	Không có	Không áp dụng

ST T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (tạm tính)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giá m sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4	Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh	Gói thầu số 37: Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 34	Thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 34	4.950.000 đồng	Ngân sách tỉnh Bắc Ninh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 và giai đoạn 2026- 2030	Chi định thầu rút gọn		Tối đa 10 ngày	Quý II, năm 2024	Trọn gói	10 ngày (05 ngày đối với từng công việc)	Không có	Không áp dụng
<b>Tổng giá gói thầu</b>				<b>4.961.292.000 đồng</b>									

