

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 425/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn
bước lập bản vẽ thi công và dự toán dự án đầu tư xây dựng
đường TL.277, đoạn từ nút giao TL.277 mới với đường TL.286 đi Đền thờ
Lý Thường Kiệt, huyện Yên Phong (giai đoạn 1). Đoạn từ đền thờ
Lý Thường Kiệt đến đường TL.285B, tỉnh Bắc Ninh**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị Quyết số 211/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm B và nhóm C trọng điểm;

Căn cứ Nghị quyết số 154/NQ-HĐND ngày 27/10/2022 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 (lần 3);

Căn cứ Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư ĐTXD đường TL.277 đoạn từ nút giao TL.277 mới với đường TL.286 đi Đền thờ Lý Thường Kiệt (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (Đối với chủ đầu tư dự án cấp tỉnh – đợt 1);

Căn cứ Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (Đối với chủ đầu tư dự án cấp tỉnh – đợt 1);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 83/BC-KHĐT.ĐTG ngày 11/4/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn bước lập BVTC và dự toán dự án đầu tư xây dựng đường TL.277, đoạn từ nút giao TL.277 mới với đường TL.286 đi Đền thờ Lý Thường Kiệt, huyện Yên Phong (giai đoạn 1). Đoạn từ đền thờ Lý Thường Kiệt đến đường TL.285B, tỉnh Bắc Ninh;



Theo đề nghị của Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong tại Tờ trình số 18/TTr-BQLDA ngày 01/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn bước lập bản vẽ thi công và dự toán dự án đầu tư xây dựng đường TL.277, đoạn từ nút giao TL.277 mới với đường TL.286 đi Đền thờ Lý Thường Kiệt, huyện Yên Phong (giai đoạn 1). Đoạn từ đền thờ Lý Thường Kiệt đến đường TL.285B, tỉnh Bắc Ninh với nội dung chi tiết theo Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật; thực hiện đầy đủ các nội dung tại Báo cáo thẩm định số 83/BC-KHĐT.ĐTГ ngày 11/04/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Yên Phong và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện. /

Nơi nhận: *am*

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, GTVT;
- UBND huyện Yên Phong;
- Ban QLCDAXD huyện Yên Phong;
- VP UBND tỉnh: CVP, XDCB;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ngô Tân Phụng

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU
TƯ VẤN BƯỚC LẬP BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG TL.277,
ĐOẠN TỪ NÚT GIAO TL.277 MỐI VỚI ĐƯỜNG TL.286 ĐI ĐỀN THỜ LÝ THƯỜNG KIỆT, HUYỆN YÊN PHONG
(GIAI ĐOẠN 1). ĐOẠN TỪ ĐỀN THỜ LÝ THƯỜNG KIỆT ĐẾN ĐƯỜNG TL.285B, TỈNH BẮC NINH

(Kèm theo Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đơn vị: đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý các DAXD huyện Yên Phong	Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Khảo sát địa chất, địa hình, lập thiết kế bản vẽ thi công+dự toán	426.522.000 Trong đó: - Chi phí tư vấn khảo sát: 35.058.000; - Chi phí lập TKBVT dự toán: 391.464.000	Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016÷2020 & 2021÷2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).	Chi định thầu thực hiện theo quy trình rút gọn		Tối đa 10 ngày	Quý II năm 2024	Trọn gói	45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không thực hiện	Không áp dụng

