

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của
dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Long An**

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1380/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt đầu tư dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn thuộc Dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-SLĐTBXH ngày 20/10/2023 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-SLĐTBXH ngày 19/01/2024 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Long An, hạng mục: Di dời đường dây trung thế hiện hữu (22KV);

Căn cứ Quyết định số 541/QĐ-SLĐTBXH ngày 07/3/2024 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An về việc phê duyệt dự toán gói thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Long An, hạng mục: Di dời đường dây trung thế hiện hữu (22KV);

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-SLĐTBXH ngày 07/3/2024 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Nền tảng cọc thí nghiệm tại hiện trường dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Long An;

Xét Tờ trình số 487/TTr-SLĐTBXH ngày 26/01/2024 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu một số gói thầu của dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Long An (kèm theo hồ sơ có liên quan);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Long An theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư dự án căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật nếu để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT CNTT (đăng tải trên cổng TTĐT của Bộ); ✓
- Lưu: VT, Vụ KHTC (5 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Nguyễn Bá Hoan

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU(Kèm theo Quyết định số **457**/QĐ-BLĐTBXH ngày 23/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
I	Phần công việc đã thực hiện	30.121.000	Ngân sách nhà nước					
1	Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: Di dời đường dây trung thế NR	30.121.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)			Trọn gói	
II	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	552.413.000						
1	Chi phí nén tĩnh cọc thí nghiệm tại hiện trường	117.923.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày
2	Giám sát hạng mục: Di dời đường dây trung thế	14.725.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày
3	Di dời đường dây trung thế	419.765.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày
	TỔNG CỘNG (I+II)	582.534.000						

Pdc