

Số: 462/QĐ-CĐSVN

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2021

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị dự án)  
Công trình: Sửa chữa định kỳ yết hầu Nam ga Phố Vị  
tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng**

### **CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM**

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 2420/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021;*

*Căn cứ Quyết định số 2520/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2020 của Bộ GTVT về việc giao dự toán kinh phí hoạt động kinh tế đường sắt từ ngân sách nhà nước năm 2021;*

*Căn cứ quyết định số 553/QĐ-CĐSVN ngày 07/10/2020 của Cục ĐSVN về việc phê duyệt dự toán chi phí lập nhiệm vụ khảo sát – thiết kế (giai đoạn chuẩn bị dự án) 10 công trình sửa chữa định kỳ kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2020;*

*Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-ĐS ngày 05/7/2021 của Tổng công ty ĐSVN về việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc giai đoạn chuẩn bị dự án, công trình: Sửa chữa định kỳ yết hầu Nam ga Phố Vị, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng;*

*Căn cứ Hợp đồng số 01/2021/HĐKT-BGTVT ngày 24/5/2021 giữa Bộ Giao thông vận tải và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về cung cấp dịch vụ sự*

nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 15/6/2021 sửa đổi, bổ sung Hợp đồng số 01/2021/HĐKT-BGTVT ngày 24/5/2021;

Xét đề nghị của Tổng công ty ĐSVN tại Tờ trình số 1835/TTr-ĐS ngày 14/7/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa định kỳ yết hầu Nam ga Phố Vĩ, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Theo đề nghị của phòng Quản lý Xây dựng và Kết cấu hạ tầng Đường sắt tại Báo cáo thẩm định số 360/TĐ-QLXD&KCHT ngày 12/8/2021.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án, công trình: Sửa chữa định kỳ yết hầu Nam ga Phố Vĩ, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Trách nhiệm của Tổng công ty ĐSVN (là Bên nhận đặt hàng theo quy định của Hợp đồng số 01/2021/HĐKT-BGTVT ngày 24/5/2021, Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 15/6/2021) và các cơ quan, tổ chức có liên quan:

1. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam:

1.1. Rà soát, xác định dự toán các gói thầu theo quy định tại Điều 18 Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021.

1.2. Tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và không bị vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.

1.3. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm của Tổng công ty ĐSVN theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các nội dung đã nêu tại Báo cáo thẩm định số 360/TĐ-QLXD&KCHT ngày 12/8/2021 của phòng QLXD&KCHT Đường sắt - Cục Đường sắt Việt Nam.

1.4. Kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu.

2. Giao Phòng QLXD&KCHT Đường sắt – Cục Đường sắt Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Trưởng các phòng QLXD&KCHT Đường sắt, Kế hoạch – Tài chính Cục Đường sắt Việt Nam và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cục trưởng;
- Các phó Cục trưởng (để chỉ đạo);
- Các phòng: QLXD&KCHT ĐS, KH-TC (để th/h);
- Lưu: VP, QLXD&KCHT ĐS (02b).

**CỤC TRƯỞNG**



**Vũ Quang Khôi**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU - GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN**  
**Công trình: Sửa chữa định kỳ yết hầu Nam ga Phố Vị, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng**  
*(Kèm theo Quyết định số 462 /QĐ-CĐSVN ngày 18 tháng 8 năm 2021)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức, cá nhân giám sát
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng	354.996.000	Ngân sách nhà nước chi cho hoạt động kinh tế đường sắt năm 2021	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III, IV năm 2021	Trọn gói	30 ngày	Phòng QLXD&KCHTĐS – Cục Đường sắt Việt Nam. + Địa chỉ: 120 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội <b>LuatVietnam</b> + ĐT: 0243.9427.550 + Fax: 0243.9427.551
2	Gói thầu số 02: Tư vấn Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng	32.830.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III, IV năm 2021	Trọn gói	10 ngày	
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 387.826.000 đồng</b> <b>(Ba trăm tám mươi bảy triệu, tám trăm hai mươi sáu ngàn đồng)</b>									

**Ghi chú:** Giá các gói thầu cụ thể như sau:

- Giá gói thầu số 01: 354.996.000 đồng: Bao gồm chi phí tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, 10% thuế VAT, 5% chi phí dự phòng.
- Giá gói thầu 02: 32.830.000 đồng: Bao gồm chi thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, 10% thuế VAT, 5% chi phí dự phòng.