

Số: 470 /QĐ-CĐSVN

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Sửa chữa định kỳ đường sắt đoạn từ Km99+437 – Km107+600,
tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 2420/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2020 của Bộ GTVT về việc phê duyệt kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2520/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2020 của Bộ GTVT về việc giao dự toán kinh phí hoạt động kinh tế đường sắt từ ngân sách nhà nước 2021;

Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-CĐSVN ngày 23/12/2020 của Cục ĐSVN về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa định kỳ đường sắt đoạn từ Km99+437 – Km107+600, tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai;

Căn cứ Hợp đồng số 01/2021/HĐKT-BGTVT ngày 24/5/2021 giữa Bộ Giao thông vận tải và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 15/6/2021 sửa đổi, bổ sung Hợp đồng số 01/2021/HĐKT-BGTVT ngày 24/5/2021;

Căn cứ Báo cáo số 345/BC-QLXD&KCHT ngày 04/8/2021 của Phòng QLXD&KCHT ĐS gửi Cục ĐSVN về kết quả kiểm tra điều kiện, năng lực, kinh nghiệm tự thực hiện công tác quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng của Tổng

công ty ĐSVN;

Căn cứ văn bản số 1847/CĐSVN-QLXD&KCHT ngày 11/8/2021 của Cục ĐSVN gửi Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn quy định về công tác quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Tổng công ty ĐSVN tại Tờ trình số 1645/TTr-ĐS ngày 25/6/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa định kỳ đường sắt đoạn từ Km99+437 – Km107+600, tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai và văn bản số 1981/ĐS-QLHT ngày 27/7/2021 về việc thực hiện các gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình SCĐK > 500 triệu đồng (kèm theo Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm về quản lý dự án, tư vấn giám sát của Tổng công ty ĐSVN);

Theo đề nghị của phòng Quản lý Xây dựng & Kết cấu hạ tầng Đường sắt (QLXD&KCHTĐS) tại Báo cáo thẩm định số 374/TĐ-QLXD&KCHT ngày 17/8/2021 và Báo cáo số 345/BC-QLXD&KCHT ngày 04/8/2021 kiểm tra điều kiện, năng lực, kinh nghiệm tự thực hiện quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng của Tổng công ty ĐSVN,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa định kỳ đường sắt đoạn từ Km99+437 – Km107+600, tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Tổng công ty ĐSVN (là Bên nhận đặt hàng theo quy định của Hợp đồng số 01/2021/HĐKT-BGTVT ngày 24/5/2021, Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 15/6/2021):

1.1. Rà soát, xác định dự toán các gói thầu theo quy định tại Điều 18 Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021.

1.2. Tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và không bị vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.

1.3 Trong quá trình lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu.

1.4. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm của Tổng công ty ĐSVN theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các nội dung đã nêu tại Báo cáo thẩm định số 374/TĐ-QLXD&KCHT ngày 17/8/2021 của phòng QLXD&KCHTĐS - Cục Đường sắt Việt Nam.

1.5. Kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu.

2. Giao Phòng QLXD&KCHTĐS– Cục Đường sắt Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Trưởng các phòng QLXD&KCHTĐS, Kế hoạch – Tài chính Cục Đường sắt Việt Nam và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cục trưởng;
- Các phó Cục trưởng (để chỉ đạo);
- Các phòng: QLXD&KCHTĐS, KH-TC (để th/h);
- Lưu: VT, QLXD&KCHTĐS (03b).

CỤC TRƯỞNG



Vũ Quang Khôi

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa định kỳ đường sắt đoạn từ Km99+437 – Km107+600, tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai
(Kèm theo Quyết định số 470 /QĐ-CĐSVN ngày 20 tháng 8 năm 2021)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức, cá nhân giám sát
1	Gói thầu số 1: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công	1.025.802.404	Ngân sách nhà nước chi cho hoạt động kinh tế đường sắt năm 2021	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III,IV năm 2021	Trộn gói	45 ngày	Phòng QLXD&KCHTĐS – Cục ĐSVN + Địa chỉ: 120 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội +ĐT: 0243.9427.550 + Fax: 0243.9427.551
2	Gói thầu số 2: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	123.884.633		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III,IV năm 2021	Trộn gói	30 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu: 1.149.687.037 đồng <i>(Một tỷ, một trăm bốn mươi chín triệu, sáu trăm tám mươi bảy nghìn, không trăm ba mươi bảy đồng)</i>									

Ghi chú: Giá các gói thầu cụ thể như sau:

- Giá gói thầu 01: **1.025.802.404 đồng**, bao gồm: chi phí tư vấn khảo sát; chi phí lập thiết kế BVTC, dự toán các loại thuế, phí và chi phí dự phòng 0%.
- Giá gói thầu 02: **123.884.633 đồng**, bao gồm chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, các loại thuế, phí và chi phí dự phòng 0%.