

Số: 544 /QĐ-CĐSVN

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
công trình: Gia cố mái ta luy dương
đoạn từ Km221+508 - Km221+594,
tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai**

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 2420/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021; Quyết định số 1695/QĐ-BGTVT ngày 20/9/2021 của Bộ GTVT về việc điều chỉnh kế hoạch bảo trì KCHT ĐSQG năm 2021

Căn cứ Quyết định số 2520/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2020 của Bộ GTVT về việc giao dự toán kinh phí hoạt động kinh tế đường sắt từ ngân sách nhà nước 2021;

Căn cứ Quyết định số 668/QĐ-CĐSVN ngày 23/12/2020 của Cục Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Gia cố mái ta luy dương đoạn từ Km221+508 - Km221+594, tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai;

Căn cứ văn bản số 636/TTg-KTN ngày 19/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia;

Căn cứ Hợp đồng số 01/2021/HĐKT-BGTVT ngày 24/5/2021 giữa Bộ Giao thông vận tải và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; Phụ lục số 01 ngày 15/6/2021 sửa đổi, bổ sung Hợp đồng số 01/2021/HĐKT-BGTVT ngày 24/5/2021;

Xét đề nghị của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Tờ trình số 2661/TTr-ĐS ngày 05/10/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình: Gia cố mái ta luy dương đoạn từ Km221+508 - Km221+594, tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai;

Theo đề nghị của phòng Quản lý Xây dựng & Kết cấu hạ tầng Đường sắt tại Báo cáo thẩm định số 454/TĐ-QLXD&KCHT ngày 08/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Gia cố mái ta luy dương đoạn từ Km221+508 - Km221+594, tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trách nhiệm của Tổng công ty ĐSVN (là Bên nhận đặt hàng theo quy định của Hợp đồng số 01/2021/HĐKT-BGTVT ngày 24/5/2021, Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 15/6/2021) và các cơ quan, tổ chức có liên quan:

1. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam:

1.1. Rà soát, xác định dự toán các gói thầu theo quy định tại Điều 44 Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021.

1.2. Tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và không bị vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành.

1.3. Trong quá trình lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu.

1.4. Đối với công tác quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công xây dựng: Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

1.5. Đối với gói thầu số 4: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành: Tổ chức lựa chọn nhà thầu kiểm toán theo quy định của pháp luật về đấu thầu, ký kết hợp đồng kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của pháp luật về hợp đồng và Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020.

1.6. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm của Tổng công ty ĐSVN theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các nội dung đã nêu tại Báo cáo thẩm định số 454/TĐ-QLXD&KCHT ngày 08/10/2021 của Phòng QLXD&KCHT Đường sắt - Cục Đường sắt Việt Nam.

1.7. Kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu.

2. Giao Phòng QLXD&KCHTĐS - Cục Đường sắt Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Trưởng các phòng: QLXD&KCHTĐS, Kế hoạch - Tài chính Cục Đường sắt Việt Nam và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cục trưởng (đề b/c);
- Các Phó Cục trưởng;
- Các phòng: QLXD&KCHTĐS, KH-TC (đề th/h);
- Lưu: VP, QLXD&KCHTĐS (03b).

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Trần Thiện Cảnh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Công trình: Gia cố mái ta luy dương đoạn từ Km221+508 - Km221+594,
tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai**

(Kèm theo Quyết định số 544/QĐ-CĐSVN ngày 11/10/2021 của Cục ĐSVN)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức, cá nhân giám sát
1	Gói thầu số 1: Thi công xây dựng	3.717.851.470	Ngân sách nhà nước chi cho hoạt động kinh tế đường sắt	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2021; Quý I/2022	Trọn gói	120 ngày	Phòng QLXD&KCHT ĐS - Cục Đường sắt Việt Nam. + Địa chỉ: 120 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội + ĐT: 024.39427549 + Fax: 024.39427551
2	Gói thầu số 2: Giám sát thi công xây dựng	124.847.934		Tự thực hiện		Quý IV/2021; Quý I/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng	
3	Gói thầu số 3: Bảo hiểm thi công xây dựng	6.342.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2021; Quý I/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng	
4	Gói thầu số 4: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành	44.066.898		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2022	Trọn gói	30 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu: 3.893.108.302 đồng <i>(Ba tỷ, tám trăm chín mươi ba triệu, một trăm lẻ tám ngàn, ba trăm lẻ hai đồng)</i>									

Ghi chú:

Giá các gói thầu cụ thể như sau:

- Giá gói thầu 1: 3.717.851.470 đồng: Bao gồm chi phí xây dựng công trình, các loại thuế, phí và 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh.
- Giá gói thầu số 2: 124.847.934 đồng: Gồm chi phí giám sát thi công xây dựng, các loại thuế, phí và không bao gồm chi phí dự phòng.
- Giá gói thầu số 3: 6.342.000 đồng: Gồm chi phí bảo hiểm công trình, các loại thuế, phí và không bao gồm chi phí dự phòng.
- Giá gói thầu số 4: 44.066.898 đồng: Gồm chi phí kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành, các loại thuế, phí và không bao gồm chi phí dự phòng.