

Số: 589/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án
“Tăng cường hệ thống y tế tỉnh, huyện-tỉnh Thanh Hóa, chu kỳ V”
sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức**

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số: 3025/TTr-BKHĐT ngày 10 tháng 5 năm 2022 và 3024/BC-BKHĐT ngày 10 tháng 5 năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường hệ thống y tế tỉnh, huyện-tỉnh Thanh Hóa, chu kỳ V” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức, với các nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh tên gọi của Hợp phần 2, thành: “Đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải y tế tại một số bệnh viện tuyến huyện, tỉnh Thanh Hóa”.

2. Kết quả chính của Hợp phần 2: Đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải y tế cho 05 bệnh viện đa khoa các huyện: Đông Sơn, Cẩm Thủy, Bá Thước, Thọ Xuân và Nga Sơn.

- Bệnh viện Đa khoa các huyện Đông Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy: Đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom và xử lý nước thải đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải cho bệnh viện đạt quy chuẩn môi trường, với công suất xử lý 150m³/ngày đêm bằng công nghệ giá thể vi sinh lơ lửng MBBR kết hợp với chu trình xử lý AAO.

- Bệnh viện Đa khoa các huyện Nga Sơn, Thọ Xuân: Đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom và xử lý nước thải đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải cho bệnh viện đạt quy chuẩn môi trường, với công suất xử lý 200m³/ngày đêm bằng công nghệ giá thể vi sinh lơ lửng MBBR kết hợp với chu trình xử lý AAO.

3. Vốn đối ứng của Hợp phần 2: Điều chỉnh giảm từ 370.000 Euro (tương đương 10.730 triệu đồng) xuống 306.556 Euro (tương đương 8.890 triệu đồng) do ngân sách địa phương chi trả.

4. Thời gian thực hiện Hợp phần 2: Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa:

- Tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan và các nội dung được nêu tại Báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án; tiến hành trình tự, thủ tục điều chỉnh quyết định đầu tư Dự án theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu.

- Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành để điều chỉnh, bổ sung và bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm tương ứng cho Dự án sau điều chỉnh; tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả và kết thúc Dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2023; sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TTgCP, PTTg Phạm Bình Minh;
- Như Điều 3;
- VPCP: BTCN, các PCN:
Nguyễn Cao Lục, Nguyễn Xuân Thành;
các Vụ: TH, KTTH, KGVX;
- Lưu: VT, QHQT (2). NL.5

**KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG**



Phạm Bình Minh