

Số: **590** /QĐ-LĐTĐBXH

Hà Nội, ngày **19** tháng **5** năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Cải tạo, sửa chữa
một số hạng mục thuộc Trung tâm Điều dưỡng
thương binh và người có công Long Đất**

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1131/QĐ-LĐTĐBXH ngày 24/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục thuộc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất;

Căn cứ Quyết định số 1650/QĐ-LĐTĐBXH ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Xét Tờ trình số 01/TTr-TBLĐ ngày 08/4/2021 của Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục thuộc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (kèm theo hồ sơ có liên quan);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục thuộc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm rà soát, phê duyệt dự toán gói thầu phù hợp với đơn giá tại thời điểm thực hiện để làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ và Khoản 2, Điều 117, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Người có công, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Trung tâm Thông tin (đăng tải KHLCNT trên Cổng thông tin điện tử của Bộ);
- Cục Người có công;
- KBNN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Lưu: VT, Vụ KHTC



**KI. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG**

Nguyễn Bá Hoan

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 590 /QĐ-LĐTĐ ngày 19 /5/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng				
I	Phần công việc đã thực hiện	306.303.000	Kinh phí chi thường xuyên để thực hiện sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất được Bộ giao hàng năm	Theo Quyết định số 02/QĐ-TBLĐ ngày 03/8/2020, Quyết định số 03/QĐ-TBLĐ ngày 21/8/2020 của Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất								
1	Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	274.339.000										
2	Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật	31.964.000										
II	Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	224.954.000										
1	Quản lý dự án	206.510.000							Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án			
2	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	18.444.000										
III	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	2.978.725.550										
1	Thi công xây dựng hạng mục cải tạo, sửa chữa Khu nhà ở thương binh tổng hợp và hạng mục cải tạo sân, đường nội bộ, hồ nước trung tâm	2.840.504.493		Chào hàng cạnh tranh	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Trọn gói	Quý II/2021	150 ngày				



M

2	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây dựng	12.270.980	Kinh phí chi thường xuyên để thực hiện sửa chữa, bảo trì cơ sở vật chất được Bộ giao hàng năm	Chỉ định thầu rút gọn		Trọn gói	Quý II/2021	30 ngày
3	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây dựng	2.840.505		Chỉ định thầu rút gọn		Trọn gói	Quý II/2021	30 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	93.310.572		Chỉ định thầu rút gọn		Trọn gói	Quý II/2021	Theo tiến độ gói thầu xây dựng
5	Kiểm toán gói thầu xây dựng	29.799.000		Chỉ định thầu rút gọn		Trọn gói	Quý II/2021	30 ngày
TỔNG CỘNG		3.509.982.550						

PK

