

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nghệ An – giai đoạn 2**

### **BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 1481/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt đầu tư dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nghệ An – giai đoạn 2;*



Căn cứ Quyết định số 1018/QĐ-LĐTBXH ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nghệ An – giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-SLĐTBXH ngày 05/10/2022 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nghệ An – giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 472/QĐ-SLĐTBXH ngày 16/11/2022 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và phê duyệt dự toán gói thầu một số gói thầu thuộc dự án: Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nghệ An – giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-SLĐTBXH ngày 30/01/2024 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán xây dựng công trình một số chi phí và dự toán mua sắm, cung cấp, lắp đặt trang thiết bị thuộc dự án: Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nghệ An – giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-SLĐTBXH ngày 19/3/2024 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt dự toán gói thầu một số gói thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nghệ An – giai đoạn 2;

Xét Tờ trình số 1138/TTr-SLĐTBXH ngày 27/3/2024 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An (Chủ đầu tư dự án) về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Dự án và bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nghệ An – giai đoạn 2 (kèm theo hồ sơ);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nghệ An – giai đoạn 2 như sau:

Điều chỉnh giảm (không thực hiện) khối lượng đầu tư của 02 hạng mục: Nhà điều dưỡng 1 và 2 (mỗi nhà cao 02 tầng, diện tích xây dựng 265,75 m<sup>2</sup>); Nhà nghỉ dưỡng (05 tầng, diện tích xây dựng 632,62 m<sup>2</sup>) đã phê duyệt tại điểm 4.2 khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1481/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.



**Điều 2.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nghệ An – giai đoạn 2 theo chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 3.** Chủ đầu tư dự án (*Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An*) căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1, Điều 2 của Quyết định này chịu trách nhiệm:

- Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình phù hợp với nội dung đầu tư điều chỉnh được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này theo thẩm quyền, làm căn cứ triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật trong quản lý, tổ chức thực hiện dự án, tổ chức lựa chọn nhà thầu, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí ngân sách, tài sản của Nhà nước.

**Điều 4.** Quyết định này và những điểm không đổi tại Quyết định số 1481/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có hiệu lực thi hành kể ngày ký.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An (*Chủ đầu tư dự án*), Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. *me*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (*để báo cáo*);
- Trung tâm Công nghệ Thông tin (*đăng tải trên cổng TTĐT của Bộ*);
- Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT, KHTC<sub>(5b)</sub>.

*(10)*

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**



**Nguyễn Bá Hoan**

**Phụ lục**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG**  
**Dự án: Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Nghệ An – giai đoạn 2**  
*(Kèm theo Quyết định số **737**/QĐ-LĐTĐBXH ngày **05** tháng **6** năm 2024*  
*của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

| Stt       | Tên chủ đầu tư         | Tên gói thầu   |  | Giá gói thầu (đồng)   | Nguồn vốn          | Hình thức lựa chọn nhà thầu  | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm |
|-----------|------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|---------------|------------------------------|-------------------|
|           |                        | Tên gói thầu   | Tóm tắt công việc chính của gói thầu   |                       |                    |  |                               |                                     |   |               |                              |                   |
| <b>I</b>  |                        | <b>Phần công việc đã thực hiện:</b>  |  | <b>130.000.000</b>    |                    |  |                               |                                     |   |               |                              |                   |
| 1         | Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An | Thẩm định giá trang thiết bị   | Tư vấn thẩm định giá danh mục trang thiết bị của gói thầu "Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị"                                  | 130.000.000           | Ngân sách Nhà nước | Đã được phê duyệt tại Quyết định số 257/QĐ-SLĐTBXH ngày 18/7/2023 của Chủ đầu tư dự án |                               |                                     |   |               |                              |                   |
| <b>II</b> |                        | <b>Phần thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:</b>  |  | <b>14.183.930.000</b> |                    |  |                               |                                     |   |               |                              |                   |
| 1         | Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An | Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị"                            | Cung cấp dịch vụ tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu "Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị" | 45.731.000            | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu rút gọn  |                               | 5 ngày                              | Quý II/2024                                 | Trọn gói      | 60 ngày                      | Không             |
| 2         |                        | Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị" | Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị"                     | 25.330.000            |                    | Chỉ định thầu rút gọn  |                               | 5 ngày                              | Quý II/2024                                 | Trọn gói      | 60 ngày                      |                   |



| Stt | Tên chủ đầu tư                                   | Tên gói thầu                                |   | Giá gói thầu (đồng)   | Nguồn vốn          | Hình thức lựa chọn nhà thầu                       | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm |
|-----|--|---|---|---|--------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|---------------|------------------------------|-------------------|
|     |  | Tên gói thầu                                | Tóm tắt công việc chính của gói thầu  |   |                    |   |                               |                                     |   |               |                              |                   |
| 3   | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An | Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị | Thực hiện mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị cho Dự án theo danh mục và tiên lượng mời thầu. Trong đó:<br><br>- Mua sắm, cung cấp trang thiết bị<br>- Lắp đặt hệ tủ điện, hệ thống chống sét<br>- Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí<br>- Lắp đặt hệ thống đường ống nhà bếp<br>- Lắp đặt hệ thống mạng LAN<br>- Lắp đặt hệ thống truyền hình | 12.682.014.000<br><br>12.382.754.000<br>125.658.000<br>57.738.000<br>78.539.000<br>19.155.000<br>18.170.000 | Ngân sách Nhà nước | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Internet    | Một giai đoạn, một túi hồ sơ  | 90 ngày                             | Quý II/2024                                 | Trọn gói      | 180 ngày                     | Không             |
| 4   |  | Xây dựng hạng mục sân vườn, đường nội bộ    | Thi công xây lắp hạng mục sân vườn, đường nội bộ  | 985.394.000   |                    | Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng Internet | Một giai đoạn, một túi hồ sơ  | 30 ngày                             | Quý II/2024                                 | Trọn gói      | 120 ngày                     |                   |

*Ph*



| Stt | Tên chủ đầu tư                                   | Tên gói thầu  |  | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn          | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu  | Tùy chọn mua thêm  |
|-----|--|---|--|---------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---------------|---|--|
|     |  | Tên gói thầu  | Tóm tắt công việc chính của gói thầu   |                     |                    |                             |                               |                                     |   |               |   |  |
| 5   | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An | Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt trang thiết bị | Cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát thi công gói thầu "Xây dựng hạng mục sân vườn, đường nội bộ" và giám sát lắp đặt gói thầu "Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị" | 134.908.000         | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu rút gọn       |                               | 10 ngày                             | Quý II/2024                                 | Trọn gói      | Theo tiến độ thực hiện 2 gói thầu "Xây dựng hạng mục sân vườn, đường nội bộ" và "Mua sắm, cung cấp và lắp đặt trang thiết bị" | <div><div>Không</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div>XXAV</div><div></div></div> |



*Handwritten signature in blue ink.*