

Số: **749** /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày **06** tháng 04 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch chặn dòng, thi công đắp đập vượt lũ
Dự án: Hệ thống thủy lợi Đá Hàn, tỉnh Hà Tĩnh**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp & PTNT;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 và số 49/2009/NĐ-CP ngày 18/4/2009 về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT: số 2541/QĐ-BNN-XD ngày 30/8/2007, số 3268/QĐ-BNN-XD ngày 24/10/2008 và số 385/QĐ-BNN-XD ngày 10/02/2010 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thủy lợi Đá Hàn, tỉnh Hà Tĩnh; Số 336/QĐ-BNN-XD ngày 23/02/2012 Phê duyệt kế hoạch chặn dòng, thi công đắp đập vượt lũ dự án Hệ thống thủy lợi Đá Hàn, tỉnh Hà Tĩnh;

Xét tờ trình số 93/TTr-BQLĐT ngày 4/04/2012 của Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 xin điều chỉnh kế hoạch chặn dòng dự án Hệ thống thủy lợi Đá Hàn, tỉnh Hà Tĩnh;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình và báo cáo số 224/XD-TC ngày 05/04/2012 kèm theo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch chặn dòng, thi công đắp đập vượt lũ dự án Hệ thống thủy lợi Đá Hàn, tỉnh Hà Tĩnh với các nội dung chủ yếu sau:

Điều chỉnh một số nội dung về thời gian chặn dòng và các mốc thi công đắp đập vượt lũ trong Quyết định số 336/QĐ-BNN-XD ngày 23/02/2012 Phê duyệt kế hoạch chặn dòng, thi công đắp đập vượt lũ dự án Hệ thống thủy lợi Đá Hàn, tỉnh Hà Tĩnh và bổ sung một số công việc theo phương án điều chỉnh:

1. Điều chỉnh mục I.1. Thời điểm chặn dòng: Trong thời gian từ 06/04/2012 ÷ 10/4/2012

2. Điều chỉnh mục I.2. Công tác thi công phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công trình theo một số mốc thời gian cụ thể sau:

- Trước ngày 10/5/2012: Đắp đập chính tối thiểu đến cao độ + 32,0m và cơ bản hoàn thành tràn xả lũ để đảm bảo chống lũ tiêu mẫn an toàn;

- Trước ngày 15/8/2012: Đắp đập chính, đập phụ đến cao độ thiết kế +44,20 m và hoàn thiện tràn xả lũ đảm bảo xả lũ chính vụ 2012 an toàn.

3. Đồng ý chủ trương bổ sung một số công việc sau:
thuận chiều khi đổ vào kênh xả sau tràn để không xói lở mái bê tông hạ lưu bề tiêu năng tràn xả lũ;

- Làm cống tạm phía thượng lưu kênh dẫn dòng đợt 2 phục vụ cho việc tiếp tục khai thác đất đắp đập tại bãi vật liệu số 7 sau khi chặn dòng.

4. Ban 4 Chịu trách nhiệm: Lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai ngay phương án phòng chống lụt bão cho công trình đảm bảo an toàn chống lũ tiêu mẫn và lũ chính vụ năm 2012.


Điều 2. Quyết định này điều chỉnh và bổ xung cho Quyết định số 336/QĐ-BNN-XD ngày 23/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ trưởng các vụ: Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Công ty CP TV&XD Thủy lợi Nghệ An;
- Công ty CP xây dựng thủy lợi 1;
- Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải;
- Lưu VT, XD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Bùi Thị Hồng