

Số: 758 /QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu tổng thể
(điều chỉnh gói thầu 05, 06, 07 và bổ sung gói thầu số 08)
Phần công việc do Ban quản lý hợp phần thể chế (IPMU) dự án QSEAP thực hiện
Dự án : Nâng cao chất lượng, an toàn
các sản phẩm nông nghiệp và Phát triển chương trình khí sinh học**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư XDCB;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Hiệp định vay số 2513 VIE(SF) ký ngày 30/6/2009 giữa Chính phủ Việt nam và Ngân hàng Phát triển Châu á-ADB;

Căn cứ Quyết định số 3662/QĐ-BNN-HTQT ngày 20/11/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn duyệt dự án QSEAP;

Căn cứ Quyết định số 2749/QĐ-BNN-KH ngày 30/9/2009, số 2174/QĐ-BNN-KH ngày 20/9/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn duyệt và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể dự án QSEAP;

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-BNN-XD ngày 11/01/2010, số 1897/QĐ-BNN-XD ngày 9/7/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn duyệt và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu tổng thể phần công việc do Ban quản lý hợp phần thể chế (IPMU) dự án QSEAP thực hiện;

Thư của Ngân hàng Phát triển châu á ADB ngày 14/3/2012 về Kế hoạch đấu thầu các gói thầu số 5, 6, 7 và 8 thuộc phần công việc do Ban quản lý hợp phần thể chế (IPMU) dự án QSEAP thực hiện;

Xét Tờ trình số 43/TT-IPMU ngày 20/3/2012 của Cục Trồng trọt và văn bản số 399/DANN-QSEAP ngày 14/3/2012 của Ban Quản lý các dự án nông nghiệp về việc xin phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu các gói thầu 05, 06, 07 và bổ sung kế hoạch đấu thầu gói 08 - Thiết kế, giám sát chỉ tiêu an toàn cấp tỉnh- Phần các công việc do Ban quản lý hợp phần thể chế (IPMU) dự án QSEAP thực hiện;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu tổng thể Phần công việc do Ban quản lý hợp phần thể chế (IPMU) dự án QSEAP thực hiện-dự án Nâng cao chất lượng, an toàn các sản phẩm nông nghiệp và Phát triển chương trình khí sinh học với nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu 03 gói thầu (tại Quyết định số 1897/QĐ-BNN-XD ngày 9/7/2010): *(Hạn chế)*

- Gói thầu số 5- Đăng tải thông tin trên báo và tạp chí chuyên ngành
- Gói thầu số 6- Xuất bản tờ tin VietGAP
- Gói thầu số 7- Thiết lập Website VietGAP

2. Bổ sung kế hoạch đấu thầu Gói thầu số 8 (thay thế Gói thầu số 14- Thiết kế chỉ tiêu an toàn và giám sát tại Quyết định số 3291/QĐ-BNN-XD ngày 16/11/2009):

- Gói thầu số 8- Thiết kế, giám sát chỉ tiêu an toàn cấp tỉnh

Thông tin về gói thầu : Tên gói thầu, giá gói thầu dự kiến, hình thức lựa chọn nhà thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng (phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giá gói thầu trên là tạm tính, Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết theo đơn giá, chế độ chính sách tại thời điểm thực hiện làm cơ sở xem xét, lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành về đấu thầu của Chính phủ Việt Nam và ADB, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng về quyết định của mình.

Điều 3. Điều 1 Quyết định này điều chỉnh, bổ sung cho Quyết định số 1897/QĐ-BNN-XD ngày 9/7/2010, số 3291/QĐ-BNN-XD ngày 16/11/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Giám đốc Ban quản lý các dự án nông nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, XD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG



(Signature)
Bá Bông