

ỦY BAN DÂN TỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **770**/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày **12** tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Thông tư Hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Phân công nhiệm vụ quản lý dự án, tiểu dự án, nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Ủy ban Dân tộc quản lý;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Thông tư Hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo Kế hoạch được phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. *Hid*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TT, PCN Ủy ban;
- Vụ KHTC, VPUB, Vụ PC (đề ph/hợp);
- Công TTĐT UBĐT;
- Lưu: VT, VPCTMTQG (05b). **7**

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM



Hieu Anh
Hầu A Lệnh

KẾ HOẠCH

**Xây dựng Thông tư Hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;
giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 770/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 11 năm 2021
của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)*

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ủy ban Dân tộc xây dựng kế hoạch ban hành Thông tư Hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là *Chương trình*), như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xây dựng, ban hành Thông tư Hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình.
2. Tổ chức hội thảo tham vấn và các hoạt động liên quan để tiếp thu các ý kiến góp ý của bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia.
3. Phân công cụ thể, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ xây dựng Thông tư.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

| TT | Nội dung công việc | Thời gian | Đơn vị chủ trì/ phối hợp | Dự kiến kết quả |
|----|--|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Thành lập Tổ soạn thảo Thông tư | Tháng 10/2021 (Đã hoàn thành) | Văn phòng ĐPCTMTQG | Quyết định thành lập Tổ soạn thảo |
| 2. | Dự thảo đề cương Thông tư, tài liệu hướng dẫn công tác thống kê, xây dựng Thông tư giám sát, đánh giá Chương trình | Tháng 11/2021 | Văn phòng ĐPCTMTQG chuyên gia tư vấn | Dự thảo TT, tài liệu |
| 3. | Xây dựng kế hoạch thực hiện | Tháng 11/2021 | Văn phòng ĐPCTMTQG | Quyết định ban hành KH |
| 4. | Gửi văn bản xin ý kiến thành viên Tổ soạn thảo; các vụ, đơn vị thuộc UBND; đăng tải trên Cổng TTĐT UBND, Cổng TTĐT Chính phủ để xin ý kiến | Tháng 11/2021 (Đã hoàn thành) | Văn phòng ĐPCTMTQG | Công văn |



| TT | Nội dung công việc | Thời gian | Đơn vị chủ trì/ phối hợp | Dự kiến kết quả |
|-----|--|------------------------|--|---|
| 5. | Gửi văn bản xin ý kiến các địa phương | Tháng 11/2021 | Văn phòng ĐPCTMTQG | Phối hợp với Vụ CSDT gửi văn bản xin ý kiến 02 Thông tư |
| 6. | Dự kiến tổ chức Hội thảo xin ý kiến: | | | |
| 6.1 | Hội thảo xin ý kiến các vụ, đơn vị thuộc UBĐT | Tháng 11/2021 | Văn phòng ĐPCTMTQG; Các vụ, đơn vị UBĐT | Hội thảo |
| 6.2 | Hội thảo xin ý kiến bộ, ngành | Tháng 11/2021 | Lãnh đạo UB; Văn phòng ĐPCTMTQG; Các bộ, ngành | Hội thảo |
| 6.3 | Hội thảo xin ý kiến các chuyên gia tư vấn | Tháng 11/2021 | Văn phòng ĐPCTMTQG; Chuyên gia tư vấn | Hội thảo |
| 6.4 | Hội thảo xin ý kiến các địa phương | Tháng 11/2021 | Văn phòng ĐPCTMTQG; Các địa phương | Hội thảo |
| 7. | Họp Tổ soạn thảo (dự kiến 03 cuộc) | Tháng 12/2021 | Văn phòng ĐPCTMTQG; Tổ soạn thảo | Báo cáo tổng hợp |
| 8. | Xin ý kiến Lãnh đạo Ủy ban vào dự thảo Thông tư | Tuần đầu tháng 01/2022 | Lãnh đạo UB; Văn phòng ĐPCTMTQG | Văn bản |
| 9. | Tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện Thông tư, xin ý kiến của Vụ Pháp chế | Tháng 01/2022 | Vụ Pháp chế; Văn phòng ĐPCTMTQG | Báo cáo |
| 10. | Hoàn thiện Thông tư trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký ban hành | Tháng 01/2022 | Văn phòng ĐPCTMTQG | Thông tư |

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung nhiệm vụ trong Kế hoạch từ nguồn kinh phí năm 2022 của Ủy ban Dân tộc, Dự án SDPREM và các nguồn huy động hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Văn phòng ĐPCTMTQG chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc, các bộ, ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Văn phòng Ủy ban chủ trì, phối hợp với Văn phòng ĐPCTMTQG thẩm định dự toán chi tiết và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho các hoạt động trong kế hoạch đảm bảo hiệu quả cao nhất; hướng dẫn và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban theo nhiệm vụ được giao phối hợp với Văn phòng ĐPCTMTQG triển khai thực hiện theo nội dung và tiến độ thời gian Kế hoạch được phê duyệt.

ỦY BAN DÂN TỘC

