

Số: *141* /QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
“Xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống tệ nạn xã hội”**

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/TT-BTTTT ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày 26/5/2008 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-LĐTBXH ngày 12/01/2016 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ kết quả thẩm định thiết kế sơ bộ Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống tệ nạn xã hội của Trung tâm thông tin tại các công văn số 86/TTTT-PTUD ngày 15/6/2016 và số 94/TTTT-PTUD ngày 27/6/2016;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tại các Tờ trình số 264/PCTNXH-KTTV ngày 31/5/2016 về việc phê duyệt kế hoạch đầu

thầu năm 2016 và số 275/TTr-PCTNXH ngày 03/6/2016 về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống tệ nạn xã hội;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống tệ nạn xã hội với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên hoạt động: Xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống tệ nạn xã hội.
2. Cơ quan thực hiện: Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.
3. Tổ chức xây dựng đề cương và dự toán chi tiết: Công ty cổ phần Dịch vụ truyền thông và Công nghệ thông tin Hà Nội - Hanoiimedia Co., ltd.
4. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng, chống tệ nạn xã hội để hình thành hệ thống thu thập thông tin và cơ sở dữ liệu ban đầu về phòng, chống tệ nạn xã hội trên toàn quốc.
5. Nội dung đầu tư:
 - Xây dựng phần mềm quản trị, khai thác, cung cấp cơ sở dữ liệu về phòng, chống tệ nạn xã hội.
 - Chuẩn hóa hệ thống chỉ tiêu/chỉ số, biểu mẫu chuyên ngành về phòng, chống tệ nạn xã hội.
 - Đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cán bộ quản lý vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về phòng, chống tệ nạn xã hội.
 - Cập nhật thông tin về phòng, chống tệ nạn xã hội ban đầu năm 2016-2017; xử lý, rà soát cập nhật theo mẫu vào hệ thống phần mềm; đồng thời sẽ cập nhật, bổ sung dữ liệu hàng năm.
6. Quy mô dữ liệu:
 - a. Về công tác phòng, chống ma túy: thu thập cả số liệu sơ cấp và thứ cấp, gồm các chỉ tiêu:
 - Số liệu thứ cấp: toàn bộ người nghiện.
 - Số liệu sơ cấp bao gồm các chỉ tiêu:
 - + Số người nghiện ma túy được cai nghiện, quản lý sau cai (dự kiến: năm 2016: 50.000 đối tượng, năm 2017: 60.000 đối tượng).
 - + Tình trạng cơ sở cai nghiện (cơ sở cai nghiện bắt buộc, tự nguyện, điểm tư vấn hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng - dự kiến 5.287 cơ sở).
 - + Số người làm công tác cai nghiện ma túy (cấp tỉnh, huyện, xã, đội công tác xã hội tình nguyện, tổ công tác cai nghiện ma túy - Năm 2016: dự kiến 7.000 cán bộ tại các Trung tâm, các Cơ sở cai nghiện để thực hiện Đề án đổi mới công

tác cai nghiện ma túy; Năm 2017: dự kiến 18.000 cán bộ tại các Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và các cán bộ cai nghiện tại cộng đồng).

b. Về công tác phòng, chống mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán: chỉ thu thập đến số liệu thứ cấp, gồm các chỉ tiêu:

Số người bán dâm được hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm; Số xã, phường không có tệ nạn mại dâm; Số nạn nhân bị buôn bán, tiếp nhận, hỗ trợ; Số người làm công tác phòng, chống mại dâm (cấp tỉnh, huyện, xã, đội công tác xã hội tình nguyện) (dự kiến 2.000 bảng số liệu thống kê thứ cấp).

7. Địa điểm thực hiện: Trụ sở Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Lô 25D, ngõ 8B Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

8. Giải pháp kỹ thuật công nghệ

Phê duyệt giải pháp công nghệ và kỹ thuật trong đề cương và dự toán chi tiết do Công ty cổ phần dịch vụ truyền thông và công nghệ thông tin Hà Nội - Hanoimedia Co., Ltd lập và được Trung tâm thông tin thẩm định tại công văn số 86/TTTT-PTUD ngày 15/6/2016 và số 94/TTTT-PTUD ngày 27/6/2016.

9. Dự toán được phê duyệt: 2.570.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm bảy mươi triệu đồng), trong đó:

- Chi phí thiết bị: 1.850.842.216 đồng, gồm:

+ *Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu: 1.296.200.000 đồng*

+ *Đào tạo, chuyển giao công nghệ: 137.275.000 đồng*

+ *Thu thập và tạo lập dữ liệu ban đầu:*

(i) *Năm 2016: 417.367.216 đồng*

(ii) *Năm 2017: 570.000.000 đồng*

- Chi phí quản lý: 42.233.975 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư: 65.353.606 đồng

- Chi phí thẩm định khác: 23.859.710 đồng

- Chi phí dự phòng: 18.090.493 đồng

10. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước được cấp trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

11. Thời gian thực hiện: Trong năm 2016 và năm 2017.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và triển khai dự án.

13. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chi tiết tại phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

- Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi tiết các gói thầu trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu, đấu thầu); phê duyệt hồ sơ yêu cầu, tổ chức đấu thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu, ký kết hợp đồng và quản lý thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

- Thực hiện chế độ báo cáo, giám sát, kiểm tra trong đấu thầu theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để theo dõi, quản lý.

- Xây dựng và trình Bộ ban hành Quy chế cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu phòng, chống tệ nạn xã hội trên phạm vi cả nước.

✓ 2. Trung tâm thông tin có trách nhiệm hỗ trợ Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tổ chức thực hiện tiếp nhận cài đặt phần mềm và tích hợp vào Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ để đảm bảo yêu cầu vận hành theo quy định.

3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn việc quản lý kinh phí và quyết toán dự án theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Giám đốc Trung tâm thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *ME*

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ KIITC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trọng Đàm

Nguyễn Trọng Đàm

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Xây dựng cơ sở dữ liệu phòng, chống tệ nạn xã hội
(Kèm theo Quyết định số: 841 /QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

ĐVT: VND

TT	Tên gói thầu	Giá trị gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Loại hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần đã thực hiện						
	Tổng cộng	33.846.664					
1	Lập đề cương và dự toán chi tiết	18.440.186	Chỉ định thầu trong nước				
2	Chi phí thẩm định giá	13.879.710	Chỉ định thầu trong nước				
3	Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án	1.526.768	Chỉ định thầu trong nước				
II	Phần không phải đấu thầu						
	Tổng cộng	60.324.468					
1	Chi phí quản lý	42.233.975					
2	Chi phí dự phòng	18.090.493					
III	Kế hoạch đấu thầu						
	Tổng cộng	2.475.828.868					
1	Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, đào tạo chuyển giao công nghệ, thu thập và tạo lập dữ liệu ban đầu	2.420.842.216	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 túi hồ sơ	Trọn gói	Quý III/2016	3 tháng
	<i>Trong đó:</i>						
	- Gói số 1: Thu thập dữ liệu và tạo lập dữ liệu ban đầu (năm 2016)	417.367.216	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 túi hồ sơ	Trọn gói	Quý III/2016	3 tháng
	- Gói số 2: Thu thập dữ liệu bổ sung và rà soát cập nhật điều chỉnh dữ liệu (năm 2017)	570.000.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 túi hồ sơ	Trọn gói	Năm 2017	3 tháng
2	Giám sát triển khai thực hiện	40.707.207	Chỉ định thầu trong nước	01 túi hồ sơ	Theo tỷ lệ %	Quý III/2016	3 tháng
3	Lập hồ sơ mời thầu, phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu	4.679.445	Chỉ định thầu trong nước	01 túi hồ sơ	Theo tỷ lệ %	Quý III/2016	1 tháng
4	Thẩm định hồ sơ mời thầu	1.000.000	Chỉ định thầu trong nước	01 túi hồ sơ	Theo tỷ lệ %	Quý III/2016	0,5 tháng
5	Thẩm định kết quả đấu thầu	1.000.000	Chỉ định thầu trong nước	01 túi hồ sơ	Theo tỷ lệ %	Quý III/2016	0,5 tháng
6	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	7.600.000	Chỉ định thầu trong nước	01 túi hồ sơ	Theo tỷ lệ %	Quý III/2016	0,5 tháng
	Tổng	2.570.000.000					

(Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm bảy mươi triệu đồng chẵn)./.

M