

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (Dự án VnSAT) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị số 1299/SKH-ĐT/TĐ ngày 04 tháng 7 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (Dự án VnSAT) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, với nội dung chủ yếu như sau:

**1. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:**

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện		Nguồn vốn	Hợp phần
			1.000 USD	tr. đồng		
01	Đào tạo và hội thảo	Ban QLDA VnSAT tỉnh ĐT	152	3.344	IDA	B
02	Chi phí hoạt động		50	1.100	IDA	D
03	Hội thảo đầu bờ	Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh ĐT	2.025	44.550	IDA, đối ứng ngân sách tỉnh	B
04	Điểm trình diễn		186	4.092	IDA, vốn tư nhân	B
05	Chi phí thường xuyên	Ban QLDA VnSAT ĐT	502	11.044	IDA, đối ứng ngân sách tỉnh	D
<b>Tổng cộng giá trị thực hiện: 2.915.000 USD tương đương 64.130 triệu đồng</b>						

## 2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu		Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Hợp phần
		1000 USD	Triệu đồng							
<b>I. Dịch vụ tư vấn:</b>										
01	Tư vấn kỹ thuật (IC01/ĐT)	120	2.640	IDA	Tuyển chọn tư vấn cá nhân (IC)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ (1S1E)	Quý III 2016	Theo thời gian	53 tháng	D
02	Tư vấn đánh giá độc lập về sự áp dụng của nông dân (CQS02/ĐT)	100	2.200	IDA	Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ (1S1E)	Quý III năm 2016	Trọn gói	15 tháng	B
03	Tư vấn trong nước về chiến lược truyền thông (IC03/ĐT)	60	1.320	IDA	Tuyển chọn tư vấn cá nhân (IC)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ (1S1E)	Quý III năm 2016	Theo thời gian	36 tháng	B
04	Tư vấn khảo sát thiết kế dự toán cho gói thầu xây lắp cho Sở NN & PTNT và các đơn vị liên quan (TV04/ĐT)	10	220	Đối ứng ngân sách tỉnh	Chi định thầu rút gọn	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ (1S1E)	Quý III năm 2016	Trọn gói	03 tháng	B
<b>II. Hàng hóa:</b>										
05	Thiết bị văn phòng (HH10)	147	3.234	IDA	Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ (1S1E)	Quý III năm 2016	Trọn gói	03 tháng	B, D
06	Tài liệu truyền thông (HH11)	120	2.640	IDA	Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ (1S1E)	Quý III năm 2016	Trọn gói	15 tháng	B
07	Trang thiết bị phòng thí nghiệm (HH12)	58	1.276	IDA	Chào hàng cạnh tranh (SH)	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ (1S1E)	Quý III năm 2016	Trọn gói	03 tháng	B
<b>Tổng cộng giá trị thực hiện: 615.000 USD tương đương 13.530 triệu đồng</b>										

### **3. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

Tổng cộng giá trị thực hiện: 11.940.000 USD tương đương 262.680 triệu đồng, gồm:

- Xây lắp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Hỗ trợ hạ tầng cho các hợp tác xã/tổ chức nông dân.
- Hỗ trợ thiết bị cho các hợp tác xã/tổ chức nông dân và các gói thầu tư vấn liên quan.

**4. Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 15.470.000 USD tương đương 340.340 triệu đồng.**

### **5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:**

- Giá trị các gói thầu trên chỉ là ước tính, Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là ước tính; thời gian thực hiện hợp đồng cho từng gói thầu sẽ được cụ thể khi chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Gói thầu kiểm toán công trình thực hiện theo Điều 10, Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính; gói thầu rà phá bom mìn thực hiện khi có ý kiến của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Khi đã có Quyết định bố trí vốn cụ thể Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

- Khi triển khai thực hiện các gói thầu phải đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã duyệt; trường hợp vượt tổng mức đầu tư đã duyệt thì việc điều chỉnh tổng mức đầu tư phải thực hiện theo quy định hiện hành.

- Khi thực hiện chỉ định thầu đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần các Công văn số 72/UBND-KTN ngày 13 tháng 02 năm 2012, Công văn số 184/UBND-KTN ngày 16 tháng 4 năm 2013 và Công văn số 538/UBND-KTN ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

**Điều 2.** Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là chủ đầu tư công trình có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý Dự án Chuyển đổi nông nghiệp

bền vững tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các tổ chức, cá nhân, liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- LDVP;
- Lưu VT, NC/KTN Đ.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Hùng**

[www.LuatVietnam.vn](http://www.LuatVietnam.vn)