

Số: 94/QĐ-TANDTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án
“Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử
tại Tòa án Việt Nam” năm 2019**

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-TANDTC ngày 21/3/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định đầu tư Dự án “Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Dự án “Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam” năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Giám đốc Học viện Tòa án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, thành viên của Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý Dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Đ/c Nguyễn Hòa Bình, CA TANDTC (để b/c);
- Các Phó Chánh án TANDTC (để biết);
- ✓ - Công TTĐT TANDTC (để đăng tin);
- Lưu: VT, Vụ HTQT.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN

Nguyễn Thúy Hiền



KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam”

Năm 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-TANDTC ngày 15 tháng 5 năm 2019
của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Dự án Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam theo ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phù hợp với Báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định đầu tư Dự án đã được phê duyệt.

2. Yêu cầu:

Xác định cụ thể phạm vi, mục đích, yêu cầu và các hoạt động của Dự án; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

II. Nội dung kế hoạch

1. Xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định đầu tư Dự án

Chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế
Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức - Cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Văn phòng, Vụ Tổng hợp, Học viện Tòa án, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.
Thời gian thực hiện: Tháng 3/2019.

2. Thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý Dự án

Chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế
Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức - Cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Văn phòng, Vụ Tổng hợp, Học viện Tòa án, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.
Thời gian thực hiện: Tháng 3/2019.



3. Tổ chức Lễ ra mắt phiên họp Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý Dự án

Chủ trì: Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Dự án
Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Văn phòng, Vụ Tổng hợp, Học viện Tòa án, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, Báo Công lý, Công thông tin điện tử, Tạp chí Tòa án nhân dân.
Thời gian thực hiện: Tháng 4/2019.

4. Tổ chức Lễ khởi động Dự án

Chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế
Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức - Cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Văn phòng, Vụ Tổng hợp, Học viện Tòa án, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Thời gian thực hiện: Tháng 4/2019.

5. Tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn tại Hàn Quốc về công nghệ thông tin và hành chính tư pháp

Chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế
Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng, Vụ Tổng hợp, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.
Thời gian thực hiện: Tháng 4/2019.

6. Tổ chức Tọa đàm của Nhóm nghiên cứu chung nhằm hỗ trợ xây dựng văn bản pháp luật tại Việt Nam (Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án)

Chủ trì: Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học
Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng, Học viện Tòa án, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III, các đơn vị có liên quan.
Thời gian thực hiện: Tháng 5/2019.

7. Tổ chức khóa tập huấn về hòa giải cho các hòa giải viên

Chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế

Đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An và đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Tháng 5/2019.

8. Tiến hành nghiên cứu, xây dựng và chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ quản lý án

Chủ trì: Vụ Tổng hợp

Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Văn phòng, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, các đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2019 đến Quý I/2020.

9. Tổ chức Hội thảo Nhóm nghiên cứu chung hỗ trợ xây dựng văn bản pháp luật tại Hàn Quốc (Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án)

Chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng, các đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Tháng 6/2019.

10. Tiến hành nghiên cứu, lập kế hoạch điện tử hóa các công việc trong quy trình quản lý án

Chủ trì: Vụ Tổng hợp

Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, các đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Quý IV/2019.

11. Tổ chức tìm hiểu về phát triển án lệ và tìm hiểu, tập huấn kỹ năng viết bản án tại Hàn Quốc

Chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế

Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Văn phòng, các đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Tháng 8/2019.

12. Tổ chức khóa đào tạo trung hạn về 03 chủ đề liên quan đến dân sự có yếu tố nước ngoài, phá sản xuyên quốc gia và thương mại quốc tế tại Hàn Quốc

Chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế

Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Văn phòng, các đơn vị có liên quan.
Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2019.

13. Tổ chức Hội thảo về tăng cường năng lực giảng viên của Học viện Tòa án tại Việt Nam

Chủ trì: Học viện Tòa án
Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị có liên quan.
Thời gian thực hiện: Tháng 9/2019.

14. Tổ chức đào tạo ngắn hạn về mô hình quản lý hành chính của Tòa án tại Hàn Quốc

Chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế
Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Tổng hợp, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, và các đơn vị có liên quan.
Thời gian thực hiện: Tháng 10/2019.

15. Tổ chức tập huấn tăng cường năng lực công nghệ thông tin tại Việt Nam

Chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế
Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Tổng hợp, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, và các đơn vị có liên quan.
Thời gian thực hiện: Tháng 12/2019.

16. Giám sát, đánh giá tính khả thi của hệ thống quản lý án và kế hoạch điện tử hóa quy trình quản lý án

Chủ trì: Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý Dự án
Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Tổng hợp, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, và các đơn vị có liên quan.
Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2019 đến tháng 12/2019.

17. Tổng kết đánh giá kết quả đạt được năm 2019

Chủ trì: Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý Dự án
Đơn vị phối hợp: Văn phòng, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Tổng hợp, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân

thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, Báo Công lý, Cổng thông tin điện tử, Tạp chí Tòa án nhân dân và các đơn vị có liên quan.

Thời gian thực hiện: Tháng 12/2019.

III. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm thực hiện

1.1. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Dự án thực hiện các nội dung của Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng

1.2. Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý Dự án và là đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

1.3. Văn phòng, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Tổng hợp, Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Học viện Tòa án, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch và các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này được bố trí từ vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Tòa án nhân dân tối cao

Cục Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế bố trí kinh phí và các điều kiện vật chất khác đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này. /.