

THÔNG BÁO

Kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các bãi xe ngầm trên địa bàn Thành phố

Ngày 22/02/2017, tại trụ sở UBND Thành phố, đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các bãi xe ngầm trên địa bàn Thành phố. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thế Hùng (các đ/c Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Nguyễn Doãn Toàn, Lê Hồng Sơn, Ngô Văn Quý, Nguyễn Văn Sửu đi công tác vắng, Văn phòng UBND Thành phố đã báo cáo, xin ý kiến thống nhất về nội dung cuộc họp); Văn phòng UBND Thành phố; Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Viện QHXD Hà Nội; Lãnh đạo các đơn vị (Nhà đầu tư): Công ty TNHH Dịch vụ và phát triển thương mại Phúc Lợi, Công ty TNHH MTV Khai thác diêm đồ xe Hà Nội, Công ty TNHH NNMTV Vườn thú Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư Him Lam BC, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Tây Hồ.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty TNHH Dịch vụ và phát triển thương mại Phúc Lợi báo cáo; tổng hợp ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố, đại biểu dự họp, thay mặt tập thể lãnh đạo UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung thống nhất kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất quy mô 3 dự án bãi xe ngầm tại Công viên Nhân Chính, Nhà thi đấu Quần Ngựa, Công viên Thống Nhất có 05 tầng hầm (trong đó tầng hầm 1 có chức năng thương mại dịch vụ, 4 tầng hầm 2,3,4,5 phía dưới để xe). Bãi xe ngầm tại Công viên Thống Nhất nghiên cứu thêm để xe ngầm từ Cổng chính Công viên đến hồ.

Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục chấp thuận ranh giới, chỉ giới đường đỏ, thẩm định và phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc theo quy định hiện hành.

2. Đối với bãi xe ngầm trước Quảng trường cách mạng 19/8 và vườn hoa Cỏ Tân: Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao xác định ranh giới bảo vệ di tích lịch sử được xếp hạng, tổng hợp phương án quy hoạch và đầu tư, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế Hà Nội nghiên cứu xây dựng cơ chế đặc thù khuyến khích các Nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng bãi xe ngầm:

giá trông giữ xe, kết hợp giữ bãi đỗ xe và trung tâm thương mại, tiền sử dụng đất, nghiên cứu phương án cho phép Nhà đầu tư bán tối đa 30% số lượng chỗ đỗ xe; đề xuất, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 31/3/2017.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kiểm tra, đôn đốc tiến độ và hướng dẫn các Nhà đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

5. Giao Văn phòng UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc, báo cáo UBND Thành phố việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo trên./.

Nơi nhận: ✓

- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Các đơn vị dự hợp;
- Các sở: VH&TT, TN&MT;
- Cục thuế Hà Nội;
- UBND các quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Nam Từ Liêm;
- VPUBTP: Đ/c CVP, PCVP Phạm văn Chiến, ĐT_(Chiến, Đất, Phg), TH, TKBT;
- Lưu: VT, ĐT_{Hải}.

Để báo cáo

TL. CHỦ TỊCH
CHẠNH VĂN PHÒNG ✓

Phạm Quý Tiên