

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Thứ trưởng Trần Đức Lai tại cuộc họp Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo**

Ngày 05 tháng 12 năm 2012, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác điều hành và tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (Chương trình MTQG) năm 2012 và nhiệm vụ của Ban Quản lý Chương trình MTQG trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có các đồng chí là thành viên và Tổ giúp việc của Ban Quản lý Chương trình MTQG; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Xuất bản, Cục Quản lý PTTH và TTĐT, Cục Báo chí, Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe Thường trực Ban Quản lý Chương trình MTQG báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện Chương trình MTQG ở Trung ương và địa phương năm 2012 và ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Trần Đức Lai đã có kết luận như sau:

1. Trong năm 2012, Ban Quản lý Chương trình MTQG đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong công tác ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện và điều hành Chương trình trong năm 2012 và giai đoạn 2012 - 2015 ở cả Trung ương và địa phương, một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Hoàn thành dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Chương trình (thay thế Thông tư liên tịch 131); xây dựng và làm việc với các Bộ tổng hợp để thuyết minh, bảo vệ Chương trình MTQG; trình Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015 (Quyết định 1212/QĐ-TTg ngày 05/9/2012); tổ chức giao ban trực tuyến, hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương tổ chức lập, triển khai các dự án của Chương trình trong năm 2011, năm 2012 và giai đoạn 2013 - 2015; trình Bộ xem xét và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình năm 2012; tổ chức một số đoàn kiểm tra các tỉnh, thành phố về việc triển khai các nội dung của Chương trình trong năm 2011, năm 2012...

Tuy nhiên, tiến độ triển khai chưa đáp ứng được yêu cầu vì một số lý do sau:

- Việc giao vốn triển khai thực hiện các Chương trình MTQG năm 2012 nói chung và Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2012 nói riêng của cấp có thẩm quyền muộn hơn với quy định của Luật Ngân sách nhà nước (đến tháng 5/2012, Chương trình mới được giao dự toán).

- Tháng 9/2012, Quyết định 1212/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 – 2015 mới được ban hành;

- Việc triển khai thực hiện Chương trình trong điều kiện chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, một số thành viên của Ban Quản lý Chương trình MTQG của Bộ nghỉ hưu theo chế độ, chuyển công tác khác dẫn đến công tác phối hợp, giám sát trong điều hành của Chương trình chưa được sát sao.

2. Để kịp thời triển khai tốt các nội dung của Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2012, yêu cầu Ban Quản lý Chương trình MTQG, các Vụ, Cục liên quan và Ban Quản lý Dự án Chương trình MTQG khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

2.1. Đối với các nội dung của Chương trình MTQG thực hiện tại Bộ năm 2011 được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển sang năm 2012 thực hiện:

Yêu cầu Ban Quản lý Dự án Chương trình MTQG và các Vụ, Cục liên quan phối hợp thanh, quyết toán xong trước ngày 31/12/2012.

2.2. Đối với các nội dung của Chương trình MTQG thực hiện tại Bộ năm 2012:

2.2.1. Về thực hiện Dự án 1:

Vụ Tổ chức cán bộ triển khai in tài liệu, bài giảng gửi cho các địa phương để giải ngân và quyết toán xong những nội dung đã thực hiện, thời gian thực hiện trong năm 2012.

2.2.2. Về thực hiện Dự án 3:

- Cục Xuất bản chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Dự án Chương trình MTQG làm việc với Bộ Tài chính để tiến hành thẩm định giá xuất bản phẩm để Ban Quản lý Dự án phê duyệt dự toán chi tiết, đặt hàng và triển khai thực hiện các xuất bản phẩm theo chuyên đề đã được Bộ phê duyệt. Lưu ý hợp đồng đặt hàng phải quy định các Nhà xuất bản phải kèm theo tóm tắt nội dung xuất bản phẩm để gửi đến từng địa chỉ nhận, phục vụ cho công tác quảng bá và giới thiệu sách.

Thông nhất với đề xuất của Cục Xuất bản, các xuất bản phẩm của Chương trình năm 2012 chỉ gửi tới 2.701 điểm Bưu điện - Văn hóa xã thuộc phạm vi thực hiện của Chương trình đã được Tổng công ty Bưu chính Việt Nam rà soát.

Ban Quản lý Dự án và Cục Xuất bản trình Bộ ký văn bản gửi Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam chỉ đạo các Bưu điện tỉnh, thành, các Điểm Bưu điện - Văn hóa xã: Tuyên truyền, giới thiệu, bảo quản, lưu trữ, phục vụ người đọc các xuất bản phẩm, ấn phẩm thuộc Chương trình, thực hiện trong năm 2012; Ban Quản lý dự án có trách nhiệm ký hợp đồng đặt hàng với Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam theo quy định.

- Cục Quản lý PTTH và TTĐT và Ban Quản lý Dự án trình Lãnh đạo Bộ phụ trách lĩnh vực cho ý kiến về tên chương trình, thể loại, thời lượng các chương trình phát thanh, truyền hình của Dự án 3 trước khi ký hợp đồng đặt hàng, thực hiện trước ngày 20/12/2012.

Đối với nội dung sản xuất các chương trình phát thanh và chương trình truyền hình, để đảm bảo thời gian, hiệu quả cũng như tính thời sự của các chương trình được đặt hàng sản xuất, cho phép nghiệm thu cuốn chiếu (nghiệm thu thành nhiều đợt) để gửi đi phát sóng.

- Đối với các nội dung sản xuất ấn phẩm truyền thông do Cục Báo chí triển khai và Cụm thông tin đối ngoại cửa khẩu do Cục Thông tin đối ngoại triển khai cần khẩn trương tổ chức thực hiện ngay theo dự án đã được Bộ phê duyệt. Ban Quản lý Dự án có trách nhiệm đôn đốc quá trình triển khai thực hiện.

2.2.3. Về thực hiện Dự án 2: Ban Quản lý Dự án cần đốc đốc các tỉnh triển khai các vùng ưu tiên của Chương trình đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật theo đúng quy định.

3. Một số nhiệm vụ điều hành Chương trình MTQG năm 2013 và giai đoạn 2013 - 2015:

3.1. Vụ Kế hoạch - Tài chính (thường trực Ban Quản lý Chương trình): Khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch - Đầu tư để sớm ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015 (thay thế Thông tư liên tịch 131).

- Xây dựng phương án phân bổ vốn thực hiện Chương trình năm 2013 và báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chương trình MTQG theo đúng chế độ báo cáo để báo cáo Bộ trưởng và tập thể Lãnh đạo Bộ (đối với phần vốn do Bộ Thông tin và Truyền thông trực tiếp thực hiện), triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và tiến độ thực hiện đảm bảo xong trước ngày 15/01/2013.



- Chủ động xây dựng tiêu chí đánh giá, giám sát và các biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện Chương trình của các Bộ, ngành và địa phương.

- Sớm trình Bộ ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình giai đoạn 2013 - 2015.

3.2. Giao Ban Quản lý Chương trình xây dựng kế hoạch và tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình tại các bộ, ngành và địa phương.

3.3. Giao Ban Quản lý Chương trình xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền về Chương trình giai đoạn 2013 - 2015. Trước mắt, triển khai trên các báo, đài thuộc Bộ theo kế hoạch được duyệt.

3.4. Giao Ban Quản lý Chương trình nghiên cứu, đề xuất xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị Tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2013.

3.5. Ban Quản lý Chương trình xem xét, đề xuất báo cáo Bộ trưởng bổ sung, hoàn thiện nhân sự của Ban Quản lý Chương trình và Ban Quản lý dự án.

Vụ Kế hoạch - Tài chính, thường trực Ban Quản lý Chương trình có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với Ban Quản lý Dự án và các Vụ, Cục liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung trên.

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo kết luận của Thứ trưởng Trần Đức Lai để các Vụ, Cục, đơn vị liên quan biết, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Ban QLCTMTQG đưa thông tin về cơ sở;
- VP, các Vụ: KHTC, TCCB, KHCN;
- Các Cục: BC, XB, PTT&TTĐT, TTĐN;
- Ban QLDACTMTQG đưa thông tin về cơ sở;
- Lưu: VT, VP.

**TL. BỘ TRƯỞNG  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Mai Anh Hồng**