

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2010

THÔNG BÁO**Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn tỉnh Phú Yên và Khánh Hoà**

Ngày 26 tháng 8 năm 2010, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hoà. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của đại diện Bộ Giao thông vận tải, Nhà đầu tư và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

- Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Nhà đầu tư hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án trong tháng 10 năm 2010 để thẩm định và phê duyệt theo quy định.

- Về hình thức thực hiện Dự án: Tính toán theo 2 phương án để tiến hành lựa chọn (phương án 1: phần hầm đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, phần đường dẫn đầu tư theo hình thức Hợp đồng BT; phương án 2: đầu tư toàn bộ Dự án theo hình thức Hợp đồng BOT). Từng phương án có đề xuất cụ thể về cơ cấu nguồn vốn tham gia Dự án đảm bảo theo quy định hiện hành và hiệu quả cho Nhà đầu tư, bao gồm: vốn tự có của Nhà đầu tư, vốn do Nhà đầu tư huy động, vốn ngân sách nhà nước, vốn ngân sách địa phương.

- Về đề nghị bảo lãnh vay vốn thực hiện Dự án: Giao Bộ Tài chính xem xét cụ thể theo quy định hiện hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân 2 Tỉnh về việc khởi công triển khai trước các khu tái định cư để phục vụ công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho Dự án.

- Giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu mô hình tổ chức để quản lý đối với các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng PPP, BOT, BT, BTO do Bộ quản lý.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./:

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC;
- UBND tỉnh Phú Yên;
- UBND tỉnh Khánh Hoà;
- Cty cổ phần đầu tư đèo Cả;
- VPCP: BTCN, các PCN, Công TIDT, các Vụ: KTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4). Hong (09 b).

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Văn Trọng Lý