

**THÔNG BÁO****Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể  
tại cuộc họp trực tuyến về công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đường bộ cao tốc  
giai đoạn 2021 - 2025**

Chiều ngày 06/7/2021, tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự cuộc họp, có Thứ trưởng Lê Đình Thọ và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Đối tác công - tư, Văn phòng Bộ, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Ban quản lý dự án: 2, 6, 7, 85, Thăng Long, Mỹ Thuận, Đường Hồ Chí Minh; Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải; Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (TEDI). Về phía các địa phương liên quan có: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn; lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe Vụ Đối tác công - tư báo cáo; ý kiến của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh; ý kiến của Thứ trưởng Lê Đình Thọ và các đơn vị dự họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể có ý kiến kết luận như sau:

1. Đối với 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 gồm các đoạn Hà Tĩnh - Quảng Trị, Quảng Ngãi - Nha Trang và Cần Thơ - Cà Mau:

- Yêu cầu các Ban Quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

- Yêu cầu TEDI phối hợp với các Ban Quản lý dự án và đơn vị tư vấn thiết kế có liên quan rà soát, cập nhật hồ sơ thiết kế toàn bộ các dự án để đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

2. Đối với dự án Vành đai 4 Hà Nội: Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là cơ quan có thẩm quyền triển khai các thủ tục đầu tư dự án theo quy định. Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Lưu ý, trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, nghiên cứu kỹ các nhóm cơ chế, chính sách được Bộ Giao thông vận tải đề xuất trong Đề án “*Thực hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2011 - 2025 và định hướng đến năm 2030*” để cập nhật, bổ sung, hoàn thiện.

3. Đối với dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh: Giao Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phối hợp với các địa phương, đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

4. Đối với các dự án cao tốc đoạn Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng - Trần Đề: Giao Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phối hợp với TEDI khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, phân đấu trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

5. Đối với dự án cao tốc đoạn Thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành và đoạn Buôn Ma Thuột - Vân Phong: Đề nghị Thứ trưởng Lê Đình Thọ khẩn trương làm việc với tỉnh Bình Phước và các địa phương có liên quan để rà soát công tác chuẩn bị hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành; làm việc với tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk để thống nhất đề xuất Chính phủ giao cơ quan có thẩm quyền triển khai các thủ tục đầu tư dự án cao tốc Buôn Ma Thuột - Vân Phong (địa phương hay Bộ Giao thông vận tải). Phân đấu trình Quốc hội 02 dự án này tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (nếu kịp chuẩn bị hồ sơ).

6. Đối với các dự án cao tốc thuộc tiêu chí dự án nhóm A thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: Yêu cầu các Ban Quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án để trình Thủ tướng Chính phủ sau khi Quốc hội phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

7. Đối với các dự án cao tốc thuộc tiêu chí dự án nhóm B thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Bộ Giao thông vận tải: Yêu cầu các Ban Quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án, trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt trong quý III/2021.

8. Giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư tham mưu Bộ trưởng ban hành quyết định phân công Thứ trưởng Lê Đình Thọ chỉ đạo chung công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2021 - 2025.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ Giao thông vận tải trân trọng thông báo tới các địa phương, các cơ quan, đơn vị để biết và phối hợp thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị tham gia dự họp;
- Lưu: VT, TH<sub>(Trg)</sub>.

**TL. BỘ TRƯỞNG  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Trí Đức**