

THÔNG BÁO

Kết luận của Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ tại cuộc họp về công tác triển khai, quản lý, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng

Ngày 07/7/2021, tại Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã chủ trì cuộc họp về công tác triển khai, quản lý, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan, đơn vị: Vụ Đối tác công tư, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Cục QLXD &CL CTGT, Tổng cục ĐBVN, Ban QLDA2 và các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí ETC.

Sau khi nghe Tổng cục Đường bộ Việt Nam báo cáo công tác triển khai, quản lý, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng; ý kiến của các đơn vị dự họp, Thứ trưởng Lê Đình Thọ kết luận như sau:

Bộ GTVT ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và các cung cấp dịch vụ việc triển khai, quản lý, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng trong thời gian qua. Việc triển khai đồng bộ hệ thống thu phí điện tử không dừng tại toàn bộ các trạm thu phí đường bộ trên toàn quốc, đa dạng hóa hình thức kết nối liên thông tài khoản giao thông và tài khoản ngân hàng đã tạo nhiều thuận lợi và ủng hộ của người tham gia giao thông thể hiện ở số lượng phương tiện giao thông dán thẻ và tham gia dịch vụ tăng cao. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc trong quản lý, vận hành hệ thống cần tiếp tục được khắc phục để phát huy hiệu quả đầu tư hệ thống, trong đó cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam

- Chịu trách nhiệm xây dựng, sửa đổi Thông tư 15/2020/TT-BGTVT ngày 22/7/2020 quy định về hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ, trong đó bổ sung quy định về công tác đầu tư, quản lý, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng trình Bộ GTVT ban hành trong năm 2021 làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo các Nhà cung cấp dịch vụ và các Nhà đầu tư BOT sớm có các giải pháp xử lý dứt điểm các tồn tại trong kết nối, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng trong thời gian qua.

- Phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông xử lý nghiêm các phương tiện đi vào cửa thu phí không dừng khi không đủ điều kiện.

- Liên quan đến việc xác định dòng tiền hoàn vốn chi phí đầu tư, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng vào PATC dự án BOT cầu Đông Nai, Bộ GTVT đã có văn bản số 6543/BGTVT-ĐTCT ngày 07/7/2020 chấp thuận chủ trương và phương án xử lý. Tổng cục Đường bộ Việt Nam căn cứ chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn bản nêu trên, rà soát, tính toán và có kiến nghị cụ thể phương án tính toán đảm bảo hài hòa lợi ích, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung quy định tại các Hợp đồng đã ký.

- Tiếp tục phối hợp với VETC, Nhà đầu tư/DNDA Cần Thơ - Phụng Hiệp từng bước giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong việc bàn giao, vận hành trạm thu phí đảm

bảo hài hòa lợi ích các bên; tránh ảnh hưởng tới công tác thu phí, hiệu quả của dự án BOT và dự án thu phí điện tử không dừng.

2. Vụ Đối tác công tư

- Trên cơ sở Thông tư quy định về hoạt động thu phí do Tổng cục Đường bộ Việt Nam trình, phối hợp với Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông thẩm định nội dung Thông tư trình Bộ trưởng ban hành, trong đó chủ trì thẩm định nội dung liên quan đến việc đầu tư, quản lý vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng; hoàn thành trong năm 2021.

- Chủ trì đàm phán Phụ lục Hợp đồng BOT còn lại về triển khai thu phí điện tử không dừng thuộc phạm vi dự án BOO1 theo nội dung Quyết định 2129/QĐ-BGTVT ngày 12/11/2020, phối hợp hỗ trợ VETC đàm phán, ký kết các Hợp đồng dịch vụ; phân đấu hoàn thành trước ngày 30/7/2021.

3. Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông

Trên cơ sở Thông tư quy định về hoạt động thu phí do Tổng cục Đường bộ Việt Nam trình, chủ trì thẩm định, trình Bộ trưởng ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư 15/2020/TT-BGTVT quy định về hoạt động thu phí (riêng nội dung liên quan đến việc đầu tư, quản lý vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng do Vụ ĐTCT chủ trì rà soát); hoàn thành trong năm 2021.

4. Các cơ quan đơn vị có liên quan

- Vụ Pháp chế khẩn trương bổ sung việc xây dựng Thông tư sửa đổi Thông tư 15/2020/TT-BGTVT ngày 22/7/2020 quy định về hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Các Nhà cung cấp dịch vụ khẩn trương phối hợp xử lý dứt điểm các tồn tại vướng mắc trong kết nối, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng trong thời gian qua.

- Ban Quản lý dự án 2, các Nhà cung cấp dịch vụ và các cơ quan đơn vị có liên quan tập trung, nghiêm túc phối hợp với Đoàn kiểm tra của Bộ GTVT trong quá trình rà soát trình tự thủ tục triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng.

- Các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT tại Thông báo kết luận số 194/TB-BGTVT ngày 07/6/2021.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Đình Thọ (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Các đơn vị tham dự họp;
- Vụ KCHT GT;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, VP.

**TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

