

THÔNG BÁO**Kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp trực tuyến về công tác chuẩn bị đầu tư các dự án: Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh; thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành; thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài**

Ngày 04 tháng 8 năm 2021, tại Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác chuẩn bị đầu tư các dự án: (1) Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh; (2) thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành; (3) thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài. Tham dự cuộc họp, về phía địa phương có đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An. Về phía Bộ GTVT có Thứ trưởng Lê Đình Thọ, đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Đối tác công - tư, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải.

Sau khi nghe Vụ Đối tác công - tư báo cáo về tình hình công tác chuẩn bị đầu tư 03 dự án, ý kiến phát biểu của đại diện các địa phương, ý kiến của Thứ trưởng Lê Đình Thọ, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể kết luận như sau:

1. Về thủ tục giao cơ quan có thẩm quyền:

a) Đối với dự án đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh: Đề đảm bảo tiến độ triển khai Dự án, đề nghị UBND các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An khẩn trương báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất và triển khai các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giao UBND thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án.

b) Đối với dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành: đề nghị UBND tỉnh Bình Phước chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Bình Dương khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 674/TTg-CN ngày 19/5/2021.

2. Về hoàn thiện và trình Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án:

a) Ban QLDA Mỹ Thuận, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh khẩn trương bàn giao Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án: đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành¹ cho UBND thành phố Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Bình Phước rà soát, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 8 năm 2021 để đảm bảo tiến độ thực hiện thẩm định nhà nước đối với các dự án quan trọng quốc gia này. Phần đầu

¹Gồm Tờ trình số 2036/PMUMT-KHKT của Ban QLDA Mỹ Thuận, Tờ trình số 1316/TTr-BĐHCM của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh và hồ sơ kèm theo.

hoàn thiện các thủ tục cần thiết để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với 02 dự án nêu trên tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.

b) Đối với dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài (dự án nhóm A): Đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp, hoàn thiện thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư trong tháng 8/2021.

c) Giao Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cử cán bộ có năng lực phối hợp, hỗ trợ tối đa cho UBND các tỉnh, thành phố hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với 02 dự án nêu trên.

3. Giao Thứ trưởng Lê Đình Thọ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong việc hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án.

Đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An quan tâm, phối hợp hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền chủ trương đầu tư để đảm bảo tiến độ triển khai đầu tư các dự án nêu trên trong giai đoạn 2021 - 2025.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các cơ quan liên quan biết để phối hợp thực hiện./.

Noinhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bình Phước, Tây Ninh và tp. Hồ Chí Minh;
- Các cơ quan, đơn vị tham dự họp;
- Lưu: VT, TH.



**TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trí Đức