


THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Quốc gia
điều hành, quản lý ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn (giai đoạn 1)
và kế hoạch năm 2015**



Ngày 18 tháng 9 năm 2014, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn (giai đoạn 1) tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Cùng đi với Phó Thủ tướng có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và đại diện các Bộ: Quốc phòng, Tài chính.

Sau khi kiểm tra trực tiếp tại công trường, nghe Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn báo cáo và ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đối với Dự án xây dựng Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn:

a) Biểu dương và đánh giá cao Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn trong thời gian qua đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan tổ chức, triển khai thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn bảo đảm tiến độ.

b) Năm 2014 và những năm tiếp theo tình hình thời tiết, khí hậu, thủy văn sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, cực đoan, khó lường, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn, sự cố, do vậy cần phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, sớm đưa Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn vào hoạt động cuối năm 2015 để nâng cao hiệu quả của công tác ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, giảm thiệt hại về người và tài sản khi có tình huống đột biến lớn xảy ra.

c) Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, nghiên cứu, phối hợp với bộ, ngành liên quan hoàn chỉnh, thiết kế hệ thống thông tin liên lạc của Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn theo hướng mở; lưu ý hạ tầng trang thiết bị liên lạc, điện, nước phải đáp ứng

yêu cầu chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn kịp thời, chính xác trong mọi trường hợp, kể cả khi có thảm họa, sự cố lớn.

Cùng với việc khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt thiết bị, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn báo cáo Bộ Quốc phòng bổ sung tổ chức, biên chế, xây dựng nguồn nhân lực vận hành Trung tâm chỉ huy điều hành hoạt động.

d) Về đề nghị bổ sung kế hoạch năm 2014, 50 tỷ đồng trong kế hoạch năm 2015 cho dự án xây dựng Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn: Giao Bộ kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

đ) Về đề nghị giải quyết 100 tỷ đồng cho dự án xây dựng Trung tâm Quốc gia điều hành, quản lý ứng phó thảm họa, tìm kiếm cứu nạn trong kế hoạch năm 2015 để thực hiện các hạng mục công trình: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính thống nhất Bộ Quốc phòng sắp xếp, lựa chọn hạng mục ưu tiên bố trí đủ vốn để hoàn thành dự án trong năm 2015.

2. Đối với một số công việc khác:

a) Đồng ý chủ trương Bộ Quốc phòng thực hiện dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa cho các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm ngành cứu hộ, cứu nạn (Giai đoạn 1) theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Quốc phòng (Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn) bố trí vốn thực hiện dự án từ năm 2015.

b) Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn khẩn trương hoàn thiện xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Quốc gia đào tạo, huấn luyện và thao trường diễn tập tổng hợp phòng chống ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đề Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các bộ, ngành, cơ quan và địa phương liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó TTg (để báo cáo);
- Các Bộ: QP, KH&ĐT, TC;
- Ủy ban QGTKCN;
- Văn phòng UBQG TKCN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quang Thắng, PCN Nguyễn Cao Lục;
- Công TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH;
- Lưu: VT, NC (3). Chính

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM



Nguyễn Cao Lục