

THÔNG BÁO

**Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể
tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bình Dương**

Ngày 06 tháng 10 năm 2021, tại Trụ sở Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể đã có buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Bình Dương có đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bình Dương; đồng chí Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; Lãnh đạo Sở GTVT và các cơ quan liên quan của tỉnh Bình Dương. Về phía Bộ GTVT có Thứ trưởng Lê Anh Tuấn; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Đầu tư (KHĐT), Vụ Đối tác công - tư, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT), Cục Đường sắt Việt Nam, Ban QLDA Mỹ Thuận; Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT –CTCP (TEDI).

Sau khi nghe Vụ Đối tác Công – tư báo cáo về các nội dung liên quan đến Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình Dương; ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của các cơ quan tham dự cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể kết luận như sau:

1. Về việc giao cơ quan có thẩm quyền và trình báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án: Đề nghị UBND tỉnh Bình Dương phối hợp và thống nhất với UBND TP. Hồ Chí Minh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao UBND Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan có thẩm quyền để có cơ sở sớm trình báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của Dự án.

2. Về xem xét điều chỉnh quy hoạch đoạn tuyến đường sắt Trảng Bom - Hòa Hưng khu vực nút giao Tân Vạn: giao TEDI khẩn trương nghiên cứu đề xuất của UBND tỉnh Bình Dương và rà soát lại thiết kế nút giao Tân Vạn bảo đảm tính kinh tế - kỹ thuật và thuận lợi khi triển khai các dự án, yêu cầu Cục Đường sắt Việt Nam kiểm tra, báo cáo Bộ GTVT.

3. Về đoạn Tân Vạn - Bình Chuẩn: Đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cơ quan liên quan của địa phương phối hợp với tư vấn nghiên cứu theo 2 phương án: (i) Đi theo đường Tân Vạn - Bình Chuẩn hiện hữu và phần đường cao tốc đi hoàn toàn trên cao như kết quả nghiên cứu của TEDI đã được Bộ GTVT bàn giao cho các địa phương tại văn bản số 7770/BGTVT-ĐTCT ngày 29/7/2021 nhằm bảo đảm kết nối thuận tiện khi lưu thông, hạn chế tối đa ảnh hưởng, tác động đến đời sống của người dân trong khu vực; (ii) Rà soát các quy hoạch liên quan, kiểm tra hiện trường, nghiên cứu thêm phương án điều chỉnh đoạn Tân Vạn - Bình Chuẩn đi theo hướng tuyến mới để so sánh. Đồng thời đánh giá, phân tích kỹ

lưỡng các phương án để lựa chọn phương án tối ưu, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trên tuyến đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh.

4. Về đoạn Bình Chuẩn - sông Sài Gòn: triển khai theo phương án TEDI đã nghiên cứu để bảo đảm đồng bộ trên toàn tuyến.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương;
- UBND Tp. Hồ Chí Minh;
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu: VT, VP.

**TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Trí Đức