

Số: 478 /TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO**Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp (trực tuyến) về công tác chuẩn bị đầu tư các dự án nhóm A, B, C và các dự án quan trọng quốc gia (06 dự án trình Quốc hội) giai đoạn 2021 -2025**

Chiều ngày 03/11/2021, tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp (trực tuyến) về công tác chuẩn bị đầu tư các dự án nhóm A, B, C và các dự án quan trọng quốc gia (06 dự án trình Quốc hội) giai đoạn 2021 -2025. Tham dự cuộc họp, có các đồng chí Thứ trưởng: Nguyễn Duy Lâm, Nguyễn Xuân Sang và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Đối tác công - tư, Văn phòng Bộ, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Cục Hàng không Việt nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Ban quản lý dự án: 2, 6, 7, 85, Thăng Long, Mỹ Thuận, Đường Hồ Chí Minh, Hàng hải, Đường sắt, Đường thủy.

Sau khi nghe Vụ Kế hoạch – Đầu tư, Vụ Đối tác công - tư báo cáo; ý kiến của các đồng chí Thứ trưởng và các đơn vị dự họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể có ý kiến kết luận như sau:

1. Giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) dự kiến triển khai 67 dự án khởi công mới, gồm: 06 dự án quan trọng quốc gia, 10 dự án nhóm A, 51 dự án nhóm B, C. Đến nay, Bộ GTVT đã được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư 03 dự án nhóm A và Bộ GTVT đã phê duyệt chủ trương đầu tư theo thẩm quyền 35 dự án nhóm B,C. Còn lại 06 dự án quan trọng quốc gia, 07 dự án nhóm A và 16 dự án nhóm B,C chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư phải tập trung hoàn chỉnh hồ sơ và các thủ tục liên quan để sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm A. Đối với các dự án nhóm B phải phân đấu hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 11 năm 2021 (trừ trường hợp đặc biệt).

2. Đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư: Yêu cầu các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập, trình duyệt đề cương và báo cáo nghiên cứu khả thi, dự toán khảo sát, thiết kế, lựa chọn tư vấn... bảo đảm đúng quy định của pháp luật, chất lượng theo yêu cầu.

3. Dự kiến thời gian tới Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét, cho phép tách hạng mục giải phóng mặt bằng trong các dự án đầu tư xây dựng thành dự án độc lập và giao địa phương thực hiện. Yêu cầu Cục Quản lý xây dựng và

Chất lượng công trình giao thông rà soát kỹ về bình đồ, hướng tuyến và các nội dung liên quan trong bước lập dự án đầu tư, nghiên cứu phương án thực hiện để có cơ sở bàn giao địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trước khi phê duyệt dự án đầu tư.

4. Giao Vụ Kế hoạch – Đầu tư, Vụ Đối tác công - tư, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông phối hợp chặt chẽ theo dõi công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trong giai đoạn 2021 - 2025, kịp thời đề xuất điều chuyển nhiệm vụ đối với các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án không đáp ứng tiến độ, chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư theo yêu cầu.

5. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được phân công phải tập trung, nỗ lực điều hành công việc bảo đảm tiến độ, hiệu quả, chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ Giao thông vận tải trân trọng thông báo tới các cơ quan, đơn vị để biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị tham gia dự họp;
- Lưu: VT, THTT_(samns).

**TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Trí Đức