

**TỜ TRÌNH**

**V/v phê duyệt Dự toán chi phí quản lý dự án**  
**Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020**

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Căn cứ Luật Xây dựng (sửa đổi, bổ sung) năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các Thông tư, văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị Quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018 của Chính phủ; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 04/02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần Quốc lộ 45 – Nghi Sơn và Nghi Sơn – Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Quyết định số 2226/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2018 của Bộ GTVT phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 15/5/2019 của Bộ GTVT về việc phê duyệt chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-BGTVT ngày 18/3/2021 của Bộ GTVT phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020;

Ban Quản lý dự án 2 (Ban QLDA2) kính trình Bộ Giao thông vận tải xem xét phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án đối với Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 như sau:

## 1. Cơ sở tính toán:

- Phương pháp lập: Theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Chi phí xây dựng và thiết bị: Theo Quyết định số 418/QĐ-BGTVT ngày 18/3/2021 của Bộ GTVT phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

## 2. Giá trị dự toán trình:

- Giá trị dự toán trình duyệt: **23.775.108.215 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, bảy trăm bảy mươi năm triệu, một trăm linh tám nghìn, hai trăm mười năm đồng).

- Cách tính:  $2.902.943.615.976 \text{ đồng} \times 0,819\% = \mathbf{23.775.108.215 \text{ đồng}}$ .

Trong đó:

+ Giá trị **2.902.943.615.976 đồng** là chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) theo Quyết định số 418/QĐ-BGTVT ngày 18/3/2021 của Bộ GTVT;

+ Định mức tỉ lệ **0,819%** được tính nội suy theo định mức tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Giá trị dự toán trình duyệt trên là toàn bộ chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng. Giá trị dự toán trình duyệt trên thay thế giá trị tại Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 15/5/2019 của Bộ GTVT.

Ban Quản lý dự án 2 kính trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Dự toán chi phí quản lý dự án đối với Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020./.

(Tờ trình này thay thế tờ trình số 124/TTr-BQLDA2 ngày 24/5/2021 của Ban QLDA2)

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục QLXD&CL CTGT (để b/c);
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, KHTH, PID6.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Bùi Văn Rạng**

**BẢNG TÍNH CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN**

(kèm theo Tờ trình số /TTr-BQLDA2 ngày tháng 7 năm 2021 của Ban QLDA2)

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kí hiệu</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Giá trị</b>
1	Cận trên (chi phí XD& TB chưa có thuế GTVT)	Ga	Đồng	<b>5.000.000.000.000</b>
2	Cận dưới (chi phí XD& TB chưa có thuế GTVT).	Gb	Đồng	<b>2.000.000.000.000</b>
3	Chi phí xây dựng và thiết bị theo Quyết định số 418/QĐ-BGTVT ngày 18/3/2021 của Bộ GTVT		Đồng	<b>LuatVietnam</b> 3.193.237.977.574
4	Chi phí xây dựng trước thuế theo tổng mức đầu tư (3/1,1)	Gt	Đồng	2.902.943.615.976
5	Định mức cận trên	Na	%	0,606%
6	Định mức cận dưới	Nb	%	0,910%
7	Định mức chi phí QLDA	$Nt = Nb - \frac{Nb - Na}{Ga - Gb} \times (Gt - Gb)$	%	0,819%
8	Chi phí quản lý dự án.	$Ct = (Nt * Gt) / 100$	Đồng	23.775.108.215
	<b>Tổng cộng (Chi phí quản lý dự án):</b>			<b>23.775.108.215</b>