

Số: 1472 /QĐ-LĐTĐBXH

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

TRUNG TÂM THÔNG TIN

ĐẾN Số: 1259
Ngày: 9-12-2020
Chuyên: TTK
Số và ký hiệu HS:

**Phê duyệt dự toán bổ sung và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
một số gói thầu thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng thương
binh và người có công Long Đất**

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/5/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1807/QĐ-LĐTĐBXH ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất;

Căn cứ Quyết định số 1979/QĐ-LĐTĐBXH ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình một số hạng mục, cơ cấu dự toán xây dựng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 1011/2020/CT-ĐG/TTN ngày 10/11/2020 của Công ty TNHH thẩm định và tư vấn Tâm Tín Nghĩa về việc thẩm định giá tài sản;

Xét Tờ trình số 2240/TTr-NCC ngày 13/11/2020 của Cục Người có công về việc đề nghị phê duyệt dự toán bổ sung thiết bị, điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói

và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (kèm theo hồ sơ có liên quan);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán bổ sung và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu từ nguồn chi phí dự phòng của dự án với các nội dung theo Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm:

1. Thương thảo bổ sung hạng mục Thiết bị hút khói bếp và hạng mục Thiết bị nội thất điều dưỡng nhà 2 tầng vào hợp đồng gói thầu “Cung cấp, lắp đặt thiết bị” để triển khai thực hiện theo quy định.

2. Rà soát, phê duyệt dự toán gói thầu phù hợp với đơn giá tại thời điểm thực hiện để làm căn cứ đánh giá, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 và Khoản 2, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

3. Tổng hợp dự toán các hạng mục bổ sung tại Điều 1 Quyết định này vào dự toán xây dựng công trình và điều chỉnh cơ cấu chi phí dự toán xây dựng công trình (bao gồm cả dự phòng) cho phù hợp, đảm bảo không vượt giá trị dự toán xây dựng công trình đã được Bộ phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chủ đầu tư dự án, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Trung tâm Thông tin (đăng tải KHLCNT trên Cổng thông tin điện tử của Bộ);
- KBNN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Lê Tân Dũng

Phụ lục số 01
DỰ TOÁN MỘT SỐ HẠNG MỤC BỔ SUNG TỪ CHI PHÍ DỰ PHÒNG
(Kèm theo Quyết định số 1472 /QĐ - LĐTBXH ngày 04 /12/2020
của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Đơn vị: đồng

TT	Hạng mục chi phí	Dự toán
I	Chi phí thiết bị	937.224.200
1	Thiết bị nội thất nhà điều dưỡng 2 tầng	433.180.000
2	Thiết bị hút khói nhà bếp	72.259.000
3	Thiết bị quây lễ tân	111.245.200
4	Thiết bị nội thất hội trường nhà điều dưỡng 3 tầng	73.920.000
5	Hệ thống âm thanh ánh sáng hội trường	246.620.000
II	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	6.598.000
1	Thẩm định giá	6.598.000
	Tổng cộng:	943.822.200

Ghi chú: Các khoản mục chi phí trên được sử dụng từ chi phí dự phòng trong dự toán xây dựng công trình được phê duyệt tại Quyết định 1979/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.



Phụ lục số 02

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MỘT SỐ GÓI THẦU BỔ SUNG

(Kèm theo Quyết định số 1472 /QĐ-LĐTĐ ngày 04 / 12 /2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần công việc đã thực hiện							
1	Thẩm định giá thiết bị	6.598.000	Vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn		Trọn gói	Quý IV/2020	15 ngày
II	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu							
1	Cung cấp và lắp đặt thiết bị bổ sung (quầy lễ tân, nội thất và hệ thống âm thanh ánh sáng hội trường...)	431.785.200		Chào hàng cạnh tranh rút gọn	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Trọn gói	Quý IV/2020	15 ngày

M