

Số: 1852/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa (tỷ lệ 1/2.000)**

### ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;*

*Căn cứ Luật Di sản văn hoá ngày 23/7/2013;*

*Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công số ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Quyết định số 1004/QĐ-TTg ngày 03/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch Tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa (tỷ lệ 1/2.000);*

*Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt điều chỉnh quy mô, cơ cấu dự toán và thời gian thực hiện một số hạng mục đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa (tỷ lệ 1/2.000);*

*Căn cứ Quyết định số 5960/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa (tỷ lệ 1/2000) nêu tại khoản 2, Điều 1 Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND thành phố Hà Nội;*

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 1080/TTr-QHKT ngày 24/3/2021 và Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tại Tờ trình số 01/TTr-TTHN ngày 07/04/2021.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Thành Cổ Loa (tỷ lệ 1/2.000) nêu tại



Điều 1 Quyết định số 5960/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND thành phố Hà Nội như sau:

Thời gian thực hiện tại Quyết định số 5960/QĐ-UBND ngày 28/10/2019	Điều chỉnh thời gian thực hiện
Hoàn thành các hạng mục còn lại của đồ án quy hoạch trong năm 2020	Hoàn thành các hạng mục còn lại của đồ án quy hoạch trong năm 2021

Các nội dung khác không điều chỉnh tại quyết định này giữ nguyên theo các Quyết định số 5960/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và số 490/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND Thành phố.


**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội: Chịu trách nhiệm chủ động liên hệ với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện các thủ tục liên quan đến kinh phí, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dứt điểm các hạng mục còn lại của đồ án quy hoạch trong năm 2021.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội và Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, UBND huyện Đông Anh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các PCT UBND TP;
- VP UBND: CVP; PCVP P.V.Chiến  
các phòng: TH, ĐT, KGVX, TKBT;
- Lưu VT (16 bản)ĐT (01).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH  
  
★ Dương Đức Tuấn

