

Số : 232/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2013

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân  
tại cuộc họp về việc giải phóng mặt bằng và bàn giao đất xây dựng  
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tại Khu Công nghệ cao  
Hoà Lạc**

Ngày 26 tháng 6 năm 2013, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về việc giải phóng mặt bằng và bàn giao đất xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Ban quản lý Dự án Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc báo cáo; ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng đã kết luận như sau:

1. Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc là dự án quan trọng. Thời gian qua, các Bộ, ngành liên quan đã triển khai được một số công việc cần thiết, song tiến độ chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Thời gian tới, cần tập trung cao độ, triển khai thực hiện quyết liệt để hoàn thành dứt điểm các công việc được giao theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại công văn số 4422/VPCP-KGVX ngày 31 tháng 5 năm 2013, kiên quyết không để xảy ra sự cố chưa có tiền lệ là Ngân hàng Phát triển Châu Á hủy dự án vay 200 triệu USD để xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (đã được cảnh báo trước).

2. Một số công việc cần phải được tập trung xử lý và giải quyết đối với dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và dự án trong Khu Công nghệ cao Hoà Lạc :

a) Bộ Quốc phòng chỉ đạo khẩn trương bàn giao khu đất trống 38,2ha, không có công trình, hiện tại do các đơn vị quân đội quản lý cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc để triển khai dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 15 tháng 7 năm 2013.

b) Việc bố trí vốn (khoảng 242 tỷ đồng) để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng khu đất 28,5 ha do địa phương đang quản lý, thuộc quy hoạch xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và khu đất tái định cư doanh trại của các đơn vị quân đội tại xã Bình Yên là rất cần thiết, cần được giải quyết xong trước ngày 15 tháng 8 năm 2013 để không làm ảnh hưởng đến việc triển khai dự án xây dựng trường đại học này. Vì vậy, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, xác định cụ thể nguồn kinh phí để thực hiện việc này, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 8 năm 2013. Trước mắt, giao Bộ Tài chính xem xét đề có đề xuất phương án tạm ứng trước kế hoạch vốn năm 2014 để thực hiện việc này, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 7 năm 2013.

c) Về kinh phí xây dựng khu tái định cư của các đơn vị quân đội: Bộ Quốc phòng sớm phê duyệt dự án xây dựng khu tái định cư của các đơn vị quân đội gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính cho ý kiến về phương án giải quyết kinh phí đầu tư cho dự án. Trường hợp cần thiết thì trước ngày 30 tháng 8 năm 2013 báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

d) Về vốn thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án phát triển cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc bằng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư (khoảng 2.300 tỷ đồng): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan cân đối, xác định nguồn vốn (có thể sử dụng kinh phí từ nguồn dự phòng), trình Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý trước ngày 30 tháng 8 năm 2013.

3. Đồng ý về nguyên tắc áp dụng chỉ định thầu các gói thầu Dự án tái định cư Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân dụng Bắc Phú Cát và dự án tái định cư Nam đường tỉnh lộ 420 giai đoạn I (36 ha) và giai đoạn II (24 ha)). Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc chỉ định thầu theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận :**

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GD&ĐT, TC, KH&ĐT, QP, KH&CN;
- UBND thành phố Hà Nội;
- UBND huyện Thạch Thất, HN;
- BQL XD ĐHKH&CNHN (thuộc Bộ GD&ĐT);
- Trường Đại học KH&CN Hà Nội;
- BQL Khu Công nghệ cao Hòa Lạc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TT&CP, các Vụ : KTN, KTTH, TH, PL, Công TT&ĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3).QT 34

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  
PHÓ CHỦ NHIỆM**



**Nguyễn Khắc Định**