

BÁO CÁO

Về tình hình thực hiện Dự án hồ chứa nước Ka Pét, tỉnh Bình Thuận

Kính gửi: Quốc hội

Thực hiện quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 93/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, trên cơ sở báo cáo số 216/BC-UBND ngày 29/9/2023 của Ủy ban nhân tỉnh Bình Thuận, Chính phủ xin báo cáo tình hình thực hiện Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận (sau đây viết tắt là Dự án), như sau:

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 93/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Mục 5 Nghị quyết số 101/2023/QH15 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

2. Mục tiêu dự án: Cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp; cấp nước thô cho khu công nghiệp và sinh hoạt của người dân; phòng, chống lũ và cải tạo môi trường, điều tiết nước cho vùng hạ du khu vực Hàm Thuận Nam và tỉnh Bình Thuận.

3. Quy mô dự án:

- Hồ điều tiết dung tích toàn bộ $W_{tb}=51,21$ triệu m^3 , dung tích hữu ích $W_{hi}=47,41$ triệu m^3 , dung tích chết $W_c=3,8$ triệu m^3 .

- Hệ thống kênh và các công trình phụ trợ khác.
- 4. Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 697,73 ha.
- 5. Tổng mức đầu tư: 874,089 tỷ đồng.
- 6. Nguồn vốn: Ngân sách trung ương 519,927 tỷ đồng; ngân sách địa phương 354,162 tỷ đồng.
- 7. Thời gian thực hiện dự án: từ 2019-2025.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Về công tác kiểm kê đánh giá hiện trạng rừng và trồng rừng thay thế
 - Công tác kiểm kê đánh giá hiện trạng rừng đã hoàn thành và được các ban, ngành liên quan của tỉnh Bình Thuận thẩm định.

- Về trồng rừng thay thế, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát cụ thể từng vị trí nhằm đảm bảo diện tích trồng rừng cho toàn bộ 1.844,54 ha diện tích cần trồng rừng thay thế của dự án và yêu cầu phải thực hiện trồng bằng các loài cây bản địa như: dầu, sao đen,... Hiện nay, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh đang khảo sát, rà soát quỹ đất lâm nghiệp đủ tiêu chí trồng rừng thay thế để đăng ký Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm cơ sở triển khai trồng rừng đảm bảo hoàn thành cùng thời điểm hoàn thành Dự án hồ chứa nước Ka Pét vào cuối năm 2025.

2. Về công tác lập hồ sơ xin cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
 - Đã hoàn thành và được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép số 203/GP-BTNMT ngày 28/6/2023.

3. Về công tác lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án
 - Theo ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét, đánh giá cẩn trọng, kỹ lưỡng các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường trong quá trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận, theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường phải bổ sung thêm

tài liệu mô hình ứng phó sự cố vỡ đập và đánh giá đa dạng sinh học do Dự án có tác động đến rừng trong khu bảo tồn. Qua rà soát hồ sơ năng lực theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì đơn vị tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường không đủ năng lực để tổ chức thực hiện 02 mô hình nêu trên. Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận đã làm việc với nhà thầu và đi đến thống nhất chấm dứt hợp đồng. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận sẽ trình cấp thẩm quyền xin chủ trương lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực tiếp tục thực hiện các công việc liên quan để hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đảm bảo đúng tiến độ.

4. Về công tác khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

Công tác khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đã thực hiện xong. Ngày 23/7/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án tại Tờ trình số 2674/TTr-UBND. Ngày 04/8/2023, Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 1199/XD-TĐ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận rà soát, bổ sung hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận và các sở, ban ngành có liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Cục Quản lý xây dựng công trình.

5. Tình hình bố trí vốn và giải ngân

Lũy kế vốn đã bố trí cho Dự án là 10,249 tỷ đồng, trong đó: Kế hoạch vốn năm 2023 bố trí là 5 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân từ đầu Dự án đến tháng 9/2023 là 5,452 tỷ đồng/10,249 tỷ đồng, đạt 53,19% kế hoạch vốn.

6. Khó khăn, vướng mắc

- Tỉnh Bình Thuận đã thực hiện xong hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường vào tháng 09/2020. Tuy nhiên, do Dự án phải trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư nên chưa đủ cơ sở trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ngày 10/01/2022, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được ban hành thay thế Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác

động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; do đó, sau khi Dự án được Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư thì phải tiến hành lập lại hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo các biểu mẫu của Nghị định mới ban hành, trong đó phải bổ sung thêm tài liệu mô hình ứng phó sự cố vỡ đập và đánh giá đa dạng sinh học do Dự án có tác động đến rừng trong khu bảo tồn, vì vậy ảnh hưởng đến thời gian phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và thời gian quyết định đầu tư Dự án.

- Ngoài ra, ngày 04/9/2023, Báo điện tử VnExpress.net đăng tải bài báo với tiêu đề “Khu rừng hơn 600 ha sắp bị phá làm hồ thủy lợi” của tác giả Việt Quốc. Sau khi bài báo đăng tải, các báo điện tử, trang mạng xã hội đã tiếp tục lan truyền và khai thác các thông tin trái chiều về dự án Hồ chứa nước Ka Pét. Ngày 06/9/2023, Tỉnh ủy Bình Thuận đã có Công văn số 854-CV/TU gửi Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng đề nghị xem xét xử lý Báo điện tử VnExpress. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã có trả lời phỏng vấn trên Báo điện tử VnExpress,... Ngày 07/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin đầy đủ về dự án, về quan điểm của Tỉnh về việc đầu tư hồ chứa nước Ka Pét. Ngày 12/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường về Dự án; ngày 21/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có Công văn số 3592/UBND-ĐTQH gửi Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường và ngày 25/9/2023 Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội nghị cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh báo cáo làm rõ thông tin báo chí đăng tải về việc Bình Thuận phá 600 ha rừng làm dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

- Khẩn trương hoàn thành Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật, trong đó cần rà soát, đánh giá khách quan những vấn đề mà dư luận xã hội còn băn khoăn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Khẩn trương thực hiện lập, thẩm định, quyết định đầu tư Dự án và các thủ tục pháp lý liên quan để tổ chức thực hiện Dự án hoàn thành đúng tiến độ được giao theo Nghị quyết số 101/2023/QH15. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ thực hiện dự án, hiệu quả đầu tư, chất lượng dự án, chuyển mục đích sử dụng rừng, trồng rừng thay thế đúng quy định, sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Chính phủ xin báo cáo Quốc hội tình hình thực hiện Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Tổng Thư ký Quốc hội;
- Ủy ban TCNS;
- Ủy ban KH&CN&MT;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ: KH&ĐT, NN&PTNT, TNMT;
- UBND tỉnh Bình Thuận;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TT&CP, các Vụ: QH&P, KTTH, CN.
- Lưu: VT, NN, (2b).⁵⁰

**TM. CHÍNH PHỦ
TU. THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**



Nguyễn Chí Dũng