

CÔNG ĐIỆN

Về đảm bảo an toàn thi công trong quá trình thi công 04 dự án đường sắt quan trọng, cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020

Bộ GTVT điện:

- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Ban Quản lý dự án Đường sắt;
- Ban Quản lý dự án 85.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công trên đường sắt đang khai thác đối với 04 dự án đường sắt quan trọng, cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020, Bộ GTVT đã có nhiều văn bản¹ chỉ đạo các Chủ đầu tư (Ban QLDA Đường sắt và Ban Quản lý dự án 85) thực hiện nghiêm các quy định về công tác an toàn trong quá trình thi công và khai thác. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, các đơn vị tham gia thực hiện vẫn tiếp tục để xảy ra tình trạng mất an toàn, đặc biệt là sự cố ngày 23/01/2022

Theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tại báo cáo số 197/BC-ĐS ngày 23/01/2022 về việc sự cố an toàn giao thông đường sắt trong quá trình thi công dự án 7000 tỷ, Liên danh Công ty CP Trường Lộc - Công ty cổ phần 873 - Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình 3 để xảy ra sự cố trật bánh tàu, làm tắc nghẽn giao thông đường sắt quốc gia do không tuân thủ các quy định về an toàn chạy tàu, tự ý tổ chức chạy chậm khi chưa được cho phép.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu, an toàn công trình trong quá trình thi công các dự án đường sắt quan trọng, cấp bách, đặc biệt trong đợt cao điểm chạy tàu Tết Nguyên đán 2022, Bộ GTVT yêu cầu các Chủ đầu tư dự án thực hiện các nội dung sau:

1. Ban QLDA Đường sắt :

- Khẩn trương thay thế Giám đốc điều hành dự án và cán bộ phụ trách gói thầu của Ban QLDA và chỉ huy trưởng công trường phụ trách thi công cầu Cao Km1024+943 thuộc gói thầu XL-CY-09 dự án Cải tạo, nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.

- Rà soát làm rõ trách nhiệm của Tư vấn giám sát trưởng và giám sát viên,

Các văn bản: số 17/BGTVT-CQLXD ngày 04/01/2021, số 855/BGTVT-CQLXD ngày 29/01/2021, số 3139/BGTVT-CQLXD ngày 09/4/2021, số 7991/BGTVT-CQLXD ngày 05/8/2021, số 8356/BGTVT-CQLXD ngày 13/8/2021, số 8824/BGTVT-CQLXD ngày 25/8/2021, số 297/BGTVT-CQLXD ngày 12/01/2022

xử lý thay thế (nếu cần);

- Xem xét cấm không cho Nhà thầu để xảy ra vi phạm tham gia thực hiện các dự án của Ban.

2. Các chủ đầu tư:

- Chỉ đạo các Nhà thầu phải tổ chức thi công liên tục đến điểm dừng kỹ thuật mới được phép dừng nghỉ.

- Chỉ đạo Nhà thầu thi công cử cán bộ, công nhân trực 24/24h tại công trường để thực hiện công tác đảm bảo an toàn thường xuyên đối với tất cả các hạng mục đang thi công, hạng mục đã thi công nhưng chưa bàn giao... đặc biệt phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho việc khai thác chạy tàu trong dịp Tết Nguyên đán 2022;

- Bố trí cán bộ phụ trách các gói thầu thường xuyên có mặt tại hiện trường để giám sát và chỉ đạo Nhà thầu, Tư vấn giám sát tuân thủ công tác đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và các công trình đã thi công nhưng chưa bàn giao;

- Quán triệt tới toàn thể cán bộ, nhân viên trực tiếp theo dõi quản lý dự án phải nâng cao năng lực, trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành;

- Phải có các biện pháp cứng rắn, kịp thời xử lý đối với những tập thể, cá nhân để xảy ra mất an toàn trong quá trình thi công;

- Chỉ đạo Tư vấn giám sát thường xuyên có mặt tại hiện trường để giám sát công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động trong suốt quá trình thi công cũng như các hạng mục đã thi công nhưng chưa bàn giao.

- Tổng hợp các Nhà thầu, Tư vấn giám sát trong quá trình triển khai thi công đã để xảy ra (mất an toàn giao thông và không thực hiện thi công đúng thời gian chạy chậm ảnh hưởng đến thời gian chạy tàu không đáp ứng kế hoạch...), xem xét và đánh giá để không cho tham gia các dự án tiếp theo.

3. Giao Cục Đường sắt Việt Nam thường xuyên kiểm tra và xử phạt chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các nhà thầu vi phạm công tác an toàn thi công, an toàn chạy tàu theo quy định.

Căn cứ nội dung trên và các nội dung chỉ đạo trước đây, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc và thực hiện tuân thủ theo quy định./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (b/c);
- Tổng công ty ĐSVN;
- Lưu: VT, CQLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Nguyễn Ngọc Đông