

Số: 148/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2015

CÔNG ĐIỆN

**Về khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng
các dự án mở rộng quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi**

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, đến nay công tác giải phóng mặt bằng tại một số vị trí trên địa phận tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc, chưa hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Nhà đầu tư dự án, đồng thời tại một số vị trí, người dân vẫn cản trở đơn vị thi công thực hiện nhiệm vụ, ảnh hưởng đến tiến độ của toàn dự án mở rộng Quốc lộ 1. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý dứt điểm và bàn giao mặt bằng thi công cho Chủ đầu tư, Nhà đầu tư trước ngày 25 tháng 8 năm 2015; đồng thời tổ chức lực lượng bảo vệ thi công.

2. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Chủ đầu tư, Nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công; đồng thời yêu cầu các nhà thầu khẩn trương thi công đảm bảo tiến độ dự án/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý PTTg NXP, các Vụ: TH, KTTH, V.III, TGD Công TTĐT;
- Báo ND, TTXVN, VTV, VOV;
- Lưu: VT, KTN (3) pvc/4

**KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG**



Nguyễn Xuân Phúc