

Số: 10003 /BGTVT-CQLXD

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2024

V/v khẩn trương triển khai hệ thống giám sát điều hành giao thông của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

Kính gửi: Các Ban Quản lý dự án: 2, 6, 85 và đường Hồ Chí Minh.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có các chỉ đạo¹ về khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư hệ thống giám sát, điều hành giao thông (GSDHGT) đối với các Dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, đến nay tiến độ triển khai thực hiện của các Ban QLDA rất chậm so với kế hoạch (các Ban QLDA chưa hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở GSDHGT theo ý kiến tham gia của các đơn vị). Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện hệ thống GSDHGT của các Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh, Bộ GTVT yêu cầu các Ban QLDA 2, 6, 85 và đường Hồ Chí Minh khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

Hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở theo ý kiến tham gia của các đơn vị, trình Bộ GTVT (qua Cục QLĐTXD) để làm cơ sở thẩm định, phê duyệt; đồng thời chủ động triển khai công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, Tư vấn thẩm tra theo quy định, đảm bảo tiến độ phê duyệt thiết kế và dự toán bước thiết kế triển khai sau TKCS đảm bảo tiến độ yêu cầu. Các Ban QLDA 2, 6, 85 và đường Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ GTVT về việc chậm thực hiện. Kiểm điểm nguyên nhân, trách nhiệm dẫn đến chậm hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở GSDHGT của đơn vị Tư vấn thiết kế tham gia thiết kế hệ thống GSDHGT của các Dự án thành phần nêu trên.

Yêu cầu các Ban QLDA 2, 6, 85 và đường Hồ Chí Minh triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị liên quan (Ban QLDA sao gửi);
- Lưu VT, CQLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Nguyễn Danh Huy

¹ Các văn bản số 2477/BGTVT-CQLXD ngày 11/3/2024, số 4991/BGTVT-CQLXD ngày 10/5/2024; các Thông báo số 36/TB-BGTVT ngày 01/3/2024, số 92/TB-BGTVT ngày 04/5/2024, số 137, 138/TB-BGTVT ngày 18/6/2024, số 7655/BGTVT-CQLXD ngày 18/7/2024, số 9184/BGTVT-CQLXD ngày 23/8/2024,...