

Số: 1535/VPCP-CN

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2023

V/v triển khai thực hiện dự án
CHKQT Long Thành giai đoạn 1.

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
- Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Về báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tại Báo cáo số 63/BC-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2023 về việc triển khai công tác đấu thầu gói thầu số 5.10 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách của Dự án thành phần 3, Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

- Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét báo cáo của ACV tại Văn bản nêu trên, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền về tiến độ triển khai các dự án thành phần tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 bảo đảm phù hợp với tổng thể Dự án (trong bối cảnh chung Dự án tổng thể đã chậm tiến độ; thời gian thực hiện gói thầu số 5.10 là 39 tháng được các nhà thầu báo cáo, tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra có ý kiến là có cơ sở, phù hợp với quy mô và tính chất kỹ thuật của công trình; đồng thời, thời gian này cũng phù hợp với tiến độ các dự án thành phần khác); thường xuyên giám sát, đôn đốc tiến độ triển khai các gói thầu của dự án.

- Bộ Giao thông vận tải thực hiện theo chức năng, thẩm quyền và chỉ đạo ACV thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các thông báo số 29/TB-VPCP ngày 15/02/2023, số 35/TB-VPCP ngày 18/02/2023 và số 63/TB-VPCP ngày 02/3/2023 của Văn phòng Chính phủ; đánh giá việc cho phép gói thầu số 5.10 thực hiện trong thời gian 39 tháng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đáp ứng điều kiện để các nhà thầu quốc tế tham gia; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
các PTTg: Trần Hồng Hà, Lê Văn Thành (để b/c);
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN TT Nguyễn Cao Lục,
Trợ lý TTg, TGĐ Công TTĐT,
các Vụ: KTTH, NN, PL;
- Lưu: VT, CN (2) LTS

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Cao Lục