

Số: ~~1623~~/UBND-KH&ĐT

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2015

V/v thực hiện các chương trình, dự
án ODA trên địa bàn Thành phố

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các Ban quản lý dự án trực thuộc Thành phố;
- Các Tổng công ty, Công ty trực thuộc Thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA giữa Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi và Nhóm 6 Ngân hàng Phát triển (Thông báo số 51/TB- VPCP ngày 13/02/2015 của Văn phòng Chính phủ); để cải thiện tình hình thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và sử dụng có hiệu quả các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu:

1. Về kế hoạch tổng thể thực hiện các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ:

Các cơ quan, đơn vị được UBND Thành phố giao nhiệm vụ làm Chủ chương trình, dự án (sau đây gọi tắt là Chủ dự án) sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi có trách nhiệm:

- Rà soát, trình UBND Thành phố phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án và phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hàng năm theo khoản 3 Điều 38 của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ. Cụ thể:

+ Đối với các chương trình, dự án chưa được phê duyệt kế hoạch tổng thể: Khẩn trương lập và trình UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án; đồng thời, Chủ chương trình, dự án lập kế hoạch thực hiện hàng năm, báo cáo các cơ quan liên quan, làm cơ sở trình UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn hàng năm cho chương trình, dự án.

+ Đối với các chương trình, dự án đã được phê duyệt kế hoạch tổng thể: Rà soát, trình UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án (nếu cần); Chủ dự án phê duyệt kế hoạch thực hiện hàng năm để làm cơ sở trình UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn hàng năm cho chương trình, dự án.

Lưu ý: Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án và kế hoạch thực hiện hàng năm phải đảm bảo tính khả thi, đáp ứng tiến độ thực hiện và giải ngân theo tiến độ Hiệp định cũng như yêu cầu của nhà tài trợ, đặc biệt là các giải pháp thực hiện công tác GPMB cần thật cụ thể (về quy mô GPMB; phương án GPMB, TĐC; nguồn lực thực hiện;...)

- Kế hoạch vốn hàng năm được xây dựng theo hướng dẫn tại Chương III, Thông tư số 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ.

2. Về vấn đề GPMB và tái định cư:

- UBND Thành phố giao Ban chỉ đạo GPMB Thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ GPMB các dự án ODA; Chủ trì, phối hợp với các Chủ dự án, các quận, huyện và đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết kịp thời các vướng mắc, xác định cụ thể, chi tiết cho từng trường hợp vướng mắc và có phương án xử lý; Nếu vượt thẩm quyền tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

- Giao lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB và tái định cư theo phương án cuốn chiếu, làm đến đâu gọn đến đó và đáp ứng kịp thời tiến độ thi công các gói thầu theo cam kết với nhà tài trợ; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục để các hộ dân trong diện GPMB hiểu, đồng thuận và chấp hành chủ trương thu hồi đất, GPMB của nhà nước; Thực hiện công tác GPMB công khai, minh bạch theo đúng luật định, đảm bảo tính công bằng, chính xác.

3. Về vấn đề đấu thầu, quản lý hợp đồng:

- Sau khi kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án và kế hoạch thực hiện hàng năm được thông qua, các chủ dự án có trách nhiệm tổ chức triển khai các nội dung liên quan tới công tác đấu thầu theo đúng tiến độ, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố, phù hợp với thông lệ quốc tế và hài hoà với quy định của nhà tài trợ.

- Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã cần thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 790/UBND-KT ngày 03/02/2015 của UBND Thành phố về việc chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu, thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng trong các dự án sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ.

4. Về vấn đề kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý:

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành và các đơn vị liên quan rà soát, kiện toàn và tăng cường năng lực cho các sở, ngành, ban quản lý dự án ODA để có đủ năng lực, tính chuyên nghiệp trong quản lý các dự án ODA theo phương châm tăng cường phân cấp trách nhiệm cho các Chủ dự án, các Ban quản lý dự án để rút ngắn thời gian giải quyết, trình duyệt các công việc.

5. Về chế độ báo cáo:

- Các cơ quan, đơn vị được UBND Thành phố giao nhiệm vụ là chủ đầu tư chương trình, dự án ODA cần nghiêm túc chấp hành chế độ báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi ở cấp chủ dự án theo khoản 1 Điều 57 của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ và Điều 26 của Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND Thành phố để áp dụng các hình thức xử lý vi phạm trong trường hợp các chủ dự án vi phạm chế độ báo cáo theo quy định.

6. Về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức rà soát toàn bộ các chương trình, dự án ODA và đề xuất quy trình thanh tra, kiểm tra các dự án ODA chậm tiến độ, có nhiều vướng mắc chậm giải quyết để đảm bảo tăng cường tính minh bạch, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí cũng như trách nhiệm giải trình trong công tác quản lý dự án.

7. Về cơ chế phối hợp, xử lý các vướng mắc:

- Yêu cầu các sở, ban, ngành, các đơn vị được giao là chủ dự án ODA thực hiện công việc được giao theo đúng trách nhiệm, đúng thẩm quyền, đúng thời hạn, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân theo tiến độ và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về kết quả thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi đã được UBND Thành phố giao nhiệm vụ, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị cần kịp thời gửi báo cáo tới Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu trình UBND Thành phố kịp thời xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực TU; | đề
- Thường trực HĐND TP; | báo
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; | cáo
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ; KH&ĐT, Tài chính;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- VPUB: CVP, PCVP;
- Lưu: VT, TH, KT.

5/11/18 - 1 30

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Sửu