

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1894 /BGTVT-CQLXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

V/v kiểm soát tiến độ thực hiện các Dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Kính gửi:

- Giám đốc các Ban Quản lý dự án 2, 6, 7, 85, Thăng Long, Đường Hồ Chí Minh;
- Giám đốc các doanh nghiệp dự án: Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng; Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Nha Trang-Cam Lâm; Công ty cổ phần cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 là một trong những dự án quan trọng Quốc gia, được Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quan tâm. Để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án đúng yêu cầu, phấn đấu rút ngắn tiến độ theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại đợt kiểm tra hiện trường (từ ngày 04/2/2022 đến ngày 06/02/2022); thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Thông báo số 48/TB-VPCP ngày 23/02/2022, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu:

1. Các Ban Quản lý dự án, Nhà đầu tư/ Doanh nghiệp dự án (đối với các dự án đầu tư đầu tư theo phương thức đối tác công - tư), Nhà thầu nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong triển khai dự án; tận dụng mùa khô để tập trung tối đa nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, tăng ca, cải tiến biện pháp thi công, áp dụng công nghệ phù hợp, chủ động khắc phục khó khăn liên quan đẩy nhanh tiến độ trên công trường bảo đảm đúng thời hạn hoàn thành Dự án; kiểm soát chất lượng, tuyệt đối không được thi công sai quy định, không bảo đảm chất lượng; phối hợp chặt chẽ với địa phương để hoàn thành các khối lượng còn lại của công tác GPMB, hoàn thành công tác cấp phép khai thác, nâng công suất khai thác các mỏ vật liệu đất đắp cung cấp cho Dự án.

2. Giao các Thứ trưởng phụ trách dự án chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm soát tiến độ hàng tuần (kiểm tra Dự án, họp kiểm điểm tiến độ Dự án,...) đối với từng Dự án thành phần, kịp thời có các Văn bản chỉ đạo, đôn đốc các Ban Quản lý dự án, Nhà đầu tư/ Doanh nghiệp dự án, các Nhà thầu thực hiện Dự án đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

3. Bộ trưởng Bộ GTVT sẽ họp định kỳ và đột xuất hàng tháng để kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án.

Yêu cầu các Ban Quản lý dự án, các Nhà đầu tư/ Doanh nghiệp dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để triển khai thực hiện);
- Lưu VT, CQLXD.

**BỘ TRƯỞNG**
Nguyễn Văn Thể