

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC QUẢN LÝ XD & CLCTGT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2449 /CQLXD-QLXD2

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2021

V/v cập nhật lại tiến độ 02 Dự án cải tạo,
nâng cấp đường cát hạ cánh, đường lăn tại
Cảng HKQT Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án Thăng Long;
- Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận.

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường cát hạ cánh, đường lăn Cảng HKQT Nội Bài và Tân Sơn Nhất (Dự án) được triển khai theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, trên cơ sở đề xuất của Ban QLDA Thăng Long và Ban QLDA Mỹ Thuận, Bộ GTVT đã ban hành trình tự thực hiện, kế hoạch triển khai 02 Dự án tại Quyết định số 1062/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2021 và số 1063/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2021.

Trong quá trình triển khai, do tính chất đặc thù vừa thi công, vừa khai thác, một số nội dung công việc cần được ưu tiên giải quyết để đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, một số nội dung công việc có thể chưa phù hợp theo tiến độ dự kiến và đã được Kiểm toán Nhà nước đề nghị điều chỉnh.

Cục Quản lý XD&CL CTGT đề nghị Ban QLDA Thăng Long, Ban QLDA Mỹ Thuận rà soát cụ thể tiến độ thực tế các hạng mục đã triển khai; đồng thời kiến nghị điều chỉnh tiến độ các hạng mục dự kiến triển khai, lập, trình phê duyệt điều chỉnh đảm bảo theo quy định.

Căn cứ nội dung trên, đề nghị Ban QLDA Thăng Long và Ban QLDA Mỹ Thuận khẩn trương thực hiện, đáp ứng tiến độ yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr. Lê Anh Tuấn (để b/c);
- TTr. Nguyễn Duy Lâm (để b/c);
- PCT. Lê Quyết Tiến;
- Lưu: VP, QLXD2.



Nguyễn Bách Tùng