

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 29/BXD-HĐXD

V/v: Góp ý kiến điều chỉnh dự án Hồ
chứa nước Krông Búk Hạ

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3804/BNN-XD ngày 19/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đề nghị góp ý kiến điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi Hồ chứa nước Krông Búk Hạ tỉnh Đắk Lắk kèm văn bản số 3560/BNN-XD ngày 28/11/2008 và Tổng mức đầu tư điều chỉnh do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi 3 lập tháng 8/2008. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án Hồ chứa nước Krông Búk Hạ đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt tại Quyết định số 849/QĐ/BNN-XD ngày 14/4/2005 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 2987/QĐ/BNN-XD ngày 16/10/2006. Quá trình thực hiện đến nay do mưa lớn, lưu lượng lũ tăng cao phải thay đổi quy mô công trình; mặt khác, do thay đổi chế độ chính sách kinh tế- tài chính và di dân tái định cư đã làm tăng tổng mức đầu tư từ 1090,95 tỷ đồng lên 1834,55 tỷ đồng. Do vậy, việc điều chỉnh (phê duyệt lại) dự án để thực hiện là cần thiết; tuy nhiên, chủ đầu tư cần lưu ý:

1) Việc thay đổi quy mô hạng mục công trình cần đề cập đầy đủ các yếu tố cần thiết (thời tiết bất thường, địa chất thủy văn...), áp dụng đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định để tránh lặp lại những khiếm khuyết về kỹ thuật;

2) Tổng mức đầu tư điều chỉnh cần phân tích rõ những khối lượng và giá trị đã thực hiện trong từng thời kỳ tương ứng với những quy định (về giá xây dựng, chế độ tiền lương, tiêu chuẩn bồi thường tái định cư) của thời kỳ đó; khối lượng và giá trị những công việc còn thực hiện đến khi kết thúc dự án.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

Như trên

Lưu VP, HĐXD. Hg (4).

**K/T. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Cao Lại Quang