

Số: 3112 /CQLXD-PCĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021

V/v hoàn thiện, trình nộp kết quả  
đánh giá HSDT Gói thầu XL-09, Dự  
án Kết nối giao thông các tỉnh miền  
núi phía Bắc

Kính gửi: Ban Quản lý dự án 2

Các Hồ sơ dự thầu Gói thầu XL-09: Xây dựng đoạn Km0+000 – Km20+000 thuộc tuyến nối Nghĩa Lộ, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc đã được Ban QLDA 2 mở và đánh giá từ ngày 01/10/2021.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Ban QLDA 2 chưa có báo cáo kết quả đánh giá Hồ sơ dự thầu Gói thầu xây lắp trên. Đề nghị Ban QLDA 2 tập trung nhân lực, khẩn trương hoàn thành việc đánh giá thầu đảm bảo thời hạn theo quy định của Luật Đấu thầu, đáp ứng yêu cầu tiến độ triển khai Dự án. Ban QLDA 2 chịu trách nhiệm trước Bộ GTVT về mọi sự chậm trễ thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ban đảm bảo quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, kết quả đánh giá Hồ sơ dự thầu đúng quy định, đảm bảo công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Ban QLDA 2 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Bộ GTVT tại các văn bản:

- Chỉ thị số 01/CT-BGTVT ngày 05/01/2019 về tăng cường công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ, công vụ liên quan đến hoạt động quản lý, thực hiện dự án, phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực.

- Văn bản số 2793/BGTVT-CQLXD ngày 27/3/2019 về nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý trong công tác đấu thầu, ký kết, quản lý hợp đồng và chế tài xử lý vi phạm hợp đồng của nhà thầu xây lắp.

- Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 13/5/2019 về tăng cường kiểm soát công tác lựa chọn nhà thầu và quản lý thực hiện hợp đồng xây lắp các dự án xây dựng công trình giao thông.

- Chỉ thị số 07/CT-BGTVT ngày 28/10/2019 về tăng cường hiệu lực, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm của Chủ đầu tư, Ban QLDA trong công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông sử dụng vốn nhà nước do Bộ GTVT quyết định đầu tư hoặc phân cấp quyết định đầu tư.

Đề nghị Ban QLDA 2 căn cứ ý kiến nêu trên, khẩn trương triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VP, PCĐT.



**Lê Quyết Tiến**