

Số: 3212 /CHK-QLC

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2020

V/v điều chỉnh thời gian tháo hàng rào và hoàn trả mặt bằng khu vực 1A, khu vực 1C của công trình “Sửa chữa sân đỗ tàu bay vị trí số 14, 17 – CHKQT Nội Bài”

Kính gửi:

- Cảng hàng không quốc tế Nội Bài;
- Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;
- Cảng vụ hàng không miền Bắc.

Căn cứ văn bản số 2745/CHK-QLC ngày 24/6/2021 của Cục Hàng không Việt Nam về việc chấp thuận biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, VSMT, PCCC trong quá trình thi công công trình “Sửa chữa sân đỗ tàu bay vị trí số 14, 17 – CHKQT Nội Bài”;

Xét đề nghị của CHKQT Nội Bài tại Tờ trình số 3030/TTr-CHKNB ngày 23/7/2021 về việc xin gia hạn thời gian tháo hàng rào và hoàn trả mặt bằng khu vực 1A, khu vực 1C trong thời gian thi công giai đoạn 1A của công trình “Sửa chữa sân đỗ tàu bay vị trí số 14, 17 – CHKQT Nội Bài”;

Cục Hàng không Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Điều chỉnh thời gian tháo hàng rào và hoàn trả mặt bằng khu vực 1A, khu vực 1C trong thời gian thi công giai đoạn 1A của công trình “Sửa chữa sân đỗ tàu bay vị trí số 14, 17 – CHKQT Nội Bài”, cụ thể như sau:

- Thời gian tháo hàng rào và hoàn trả mặt bằng khu vực 1A, khu vực 1C đã được chấp thuận tại văn bản số 2745/CHK-QLC ngày 24/6/2021: từ 07h01 ngày 30/7/2021 (giờ địa phương).

- Thời gian tháo hàng rào và hoàn trả mặt bằng khu vực 1A, khu vực 1C được điều chỉnh lại như sau: từ 7h00 ngày 06/8/2021 (giờ địa phương).

2. Các nội dung khác thực hiện theo văn bản số 2745/CHK-QLC ngày 24/6/2021 của Cục HKVN.

3. CHKQT Nội Bài có trách nhiệm thông báo nội dung trên đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết để phối hợp điều hành đảm bảo tuyệt đối an toàn khai thác.

4. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam có trách nhiệm thông báo tin tức hàng không theo quy định hiện hành.

Cục Hàng không Việt Nam thông báo để các đơn vị biết và triển khai công việc.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- VNA, VJA, JPA, BAV, VTA;
- Các phòng: KHĐT, QLHĐB;
- Lưu: VT, QLC (H 10b).

**KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



**Phạm Văn Hảo**