

Số: **3972**/LĐTBXH-KHTC

V/v điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục  
thuộc dự án Nghĩa trang liệt sỹ Việt Lào.

Hà Nội, ngày **21** tháng 10 năm 2009

Kính gửi: Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An  
(Chủ đầu tư dự án Nghĩa trang liệt sỹ Việt Lào)

Trả lời Tờ trình số 1830/LĐTBXH.XD ngày 01/10/2009 của Chủ đầu tư về  
việc xin thay đổi, bổ sung một số hạng mục dự án Nghĩa trang liệt sỹ Việt Lào; Bộ  
Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về các nội dung điều chỉnh, bổ sung: Chấp thuận điều chỉnh không thi  
công Trạm biến áp và bổ sung khối lượng thay thế các cột đèn cũ đã hư hỏng, hoàn  
thiện bề mặt trên kê phân cos trong các khu mộ, bồn hoa hai bên sân hành lễ thuộc  
dự án Nghĩa trang liệt sỹ Việt Lào như đề nghị của Chủ đầu tư tại Tờ trình số  
1830/LĐTBXH.XD ngày 01/10/2009 nêu trên. Chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế,  
dự toán các khối lượng bổ sung, tổ chức thẩm định, phê duyệt và thực hiện theo quy  
định.

2. Về tiến độ thực hiện dự án: Đối với các nội dung công việc còn lại của dự  
án, Chủ đầu tư phải chủ động lập kế hoạch chi tiết và thường xuyên kiểm soát chặt  
chẽ việc thực hiện công việc theo tiến độ đảm bảo hoàn thành kế hoạch và kết thúc  
đầu tư trong năm 2009.

Yêu cầu Chủ đầu tư triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Vụ KHTC, VT.

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**



**Bùi Hồng Lĩnh**