

Số: **4160** /UBND-KT

Hà Nội, ngày **25** tháng 8 năm 2017

V/v hướng dẫn trình tự thực hiện
đầu tư xây dựng xử lý sự cố hư hỏng
công trình đê điều, thủy lợi khẩn
cấp, có tính chất cấp bách

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Xét Tờ trình số 152/TTrLN: NN&PTNT-TC-KH&ĐT ngày 27/6/2017 của liên Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Kế hoạch và Đầu tư-Tài chính về việc ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện xử lý sự cố hư hỏng công trình đê điều, thủy lợi khẩn cấp, có tính cấp bách trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 1521/STP-VPPQ ngày 14/7/2017 của Sở Tư pháp về việc tham gia góp ý văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố; Công văn số 1740/SNN-KHTC ngày 27/7/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hoàn thiện dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố hướng dẫn trình tự thực hiện đầu tư xây dựng xử lý sự cố hư hỏng công trình đê điều, thủy lợi khẩn cấp, có tính cấp bách. Ủy ban nhân dân Thành phố quy định như sau:

1. Tiếp nhận thông tin, chỉ đạo tổ chức thực hiện xử lý giờ đầu, đề xuất hình thức xử lý sự cố công trình.

1.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai Thành phố) có trách nhiệm:

a) Tiếp nhận thông tin, báo cáo của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân về sự cố hư hỏng công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn Thành phố; đồng thời chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức tăng cường kiểm tra, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố; chủ động xây dựng và triển khai thực hiện phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, thực hiện xử lý giờ đầu, triển khai các biện pháp phi công trình để bảo đảm an toàn về người, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân.

b) Chủ trì phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ, nguyên nhân sự cố, thống nhất phạm vi khắc phục sự cố. Trường hợp phải xây dựng công trình khẩn cấp, có tính chất cấp bách để ứng phó, khắc phục kịp thời sự cố thiên tai (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm xác định, đề xuất xây dựng công trình khẩn cấp, có tính cấp bách đúng

quy định pháp luật); Sau khi kiểm tra, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, đề xuất, dự thảo văn bản, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

1.2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo quy định.

1.3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện nghiêm việc theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố, thông báo, cảnh báo nguy hiểm; xây dựng và triển khai thực hiện phương án ứng phó theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bảo đảm an toàn công trình, tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.


2. Triển khai xây dựng công trình khẩn cấp, có tính cấp bách.

2.1. Chủ đầu tư có trách nhiệm:

a) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác ứng phó, khắc phục sự cố, Chủ đầu tư tổ chức khảo sát, lập phương án xử lý cấp bách (vị trí, phạm vi, quy mô, giải pháp xử lý và các vấn đề liên quan khác), gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, phê duyệt đúng quy định pháp luật và Thành phố (trong trường hợp phương án xử lý cấp bách chưa đủ điều kiện phê duyệt, sau 5 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ đầu tư hoàn thiện, trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, phê duyệt); Tổ chức lựa chọn theo quy định đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện xử lý khẩn cấp, cấp bách công trình theo phương án được duyệt.

b) Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo triển khai công tác ứng phó, khắc phục sự cố, Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định (bao gồm đánh giá nguyên nhân, mức độ hư hỏng, diễn biến sự cố tiếp theo có thể xảy ra, mức độ ảnh hưởng đến các đối tượng cần bảo vệ, tính chất khẩn cấp, cấp bách đầu tư xây dựng công trình, phương án kỹ thuật xử lý cấp bách, ước tính tổng mức đầu tư, thời gian hoàn thành, trách nhiệm các cơ quan, đơn vị liên quan...); Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, các sở ngành liên quan thẩm định theo quy định; trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.

c) Sau khi Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án được duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập dự án (thiết kế xây dựng được thực hiện theo trình tự một bước), gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, phê duyệt theo quy định.

d) Tổ chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 128 và Khoản 2 Điều 130 Luật Xây dựng; Khoản 2 Điều 42 và Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ và các quy định liên quan, bảo đảm an toàn công trình đề điều, thủy lợi. 

2.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Thẩm định, phê duyệt Phương án xử lý cấp bách: Trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ phương án xử lý cấp bách theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt phương án, dự án khẩn cấp, có tính chất cấp bách xử lý sự cố hư hỏng công trình đê điều, thủy lợi.

- Hướng dẫn, giám sát quá trình thực hiện của Chủ đầu tư đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý chất lượng công trình, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều.

2.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.

3. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện đảm bảo đúng quy định về quản lý đầu tư và xây dựng.

4. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị về những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện; thường xuyên cập nhật văn bản của Chính phủ, các cơ quan Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện xây dựng công trình thủy lợi, đê điều khẩn cấp có tính cấp bách, báo cáo đề xuất kịp thời Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định pháp luật./.

5. Văn bản này thay thế văn bản số 6000/UBND-NNNT ngày 27/8/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai dự án xử lý sự cố hư hỏng công trình thủy lợi, đê điều khẩn cấp, có tính cấp bách.

6. Trên cơ sở hướng dẫn tại văn bản này, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Chủ đầu tư căn cứ triển khai thực hiện đúng quy định. Các dự án đã được quyết định phê duyệt Chủ trương đầu tư trước ngày ban hành văn bản này, thực hiện theo nội dung Quyết định đầu tư đã được duyệt và hướng dẫn tại văn bản số 6000/UBND-NNNT ngày 27/8/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- TT HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, GTVT, TN&MT, TP, QHKT, XD;
- Ban CE GPMB TP;
- BQLDA CT NN&PTNT Hà Nội;
- VPUB: CVP, các PCVP, KT, ĐT, TKBT;
- Lưu: VT, KT (Tùy 2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Chung