

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **456** /BNN-TCTL

Hà Nội, ngày **28** tháng **02** năm **2012**

Vv điều chỉnh dự án
TBĐĐTĐTX Năm 2011

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Tờ trình số 20/NN&PTNT ngày 09-01-2012 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2011, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi xem xét, Bộ có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 1782/QĐ-BNN-TCTL ngày 05-8-2011 phê duyệt điều chỉnh dự án Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2011, tỉnh Quảng Ninh với tổng mức đầu tư là 3,0 tỷ đồng, vốn Ngân sách Trung ương. Thời gian hoàn thành: 31-12-2011. Tại Quyết định số 1993/QĐ-BNN-TCTL ngày 22-8-2011 của Bộ phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án, trong đó quy định hình thức hợp đồng các gói thầu xây lắp là theo đơn giá, các gói thầu tư vấn theo tỷ lệ %.

Theo quy định tại Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15-10-2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, việc điều chỉnh dự án không làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu và không vượt tổng mức đầu tư thuộc quyền hạn của Chủ đầu tư. Đề nghị Chủ đầu tư căn cứ các điều khoản cụ thể quy định trong hợp đồng để điều chỉnh, đảm bảo tuân theo các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chi cục Thủy lợi Quảng Ninh;
- Vụ KH Bộ NN;
- TCTL: Vụ KHTC
- Lưu VT, TCTL (VT,ĐĐ, QHKH 2b, HCTC).

