

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4929** /BNN-KH

Hà Nội, ngày **30** tháng 9 năm 2011

V/v giải trình kế hoạch vốn đầu
tư xây dựng cơ bản năm 2011
lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Khoa học,
Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường)

Kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và nông thôn trong đó có kế hoạch đầu tư phát triển Giáo dục và đào tạo đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng xong và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2278/BNN-KH ngày 09/8/2011) tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

Trên tinh thần quán triệt chủ trương của Nhà nước và Chính phủ về tiếp tục thắt chặt đầu tư công để kiềm chế lạm phát, tập trung vốn cho các dự án hoàn thành, hạn chế các dự án khởi công mới, dưới đây, Bộ Nông nghiệp và PTNT xin giải trình và đề nghị Quý Bộ xem xét, chấp thuận bố trí vốn kế hoạch ngân sách năm 2012 cho 2 trong số 5 dự án lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc danh mục dự án “khởi công mới”.

1. Dự án “Nâng cấp, mở rộng Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc giai đoạn 2010 – 2013” đã được phê duyệt tại Quyết định số 3133/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2009 với tổng mức đầu tư là 47,586 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của Trường 5,089 tỷ đồng - địa điểm thực hiện: Tỉnh Quảng Ninh.

Dự án đã được đưa vào kế hoạch khởi công năm 2010. Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách được cân đối cho khối Giáo dục đào tạo quá hạn hẹp trong khi nhu cầu vốn đầu tư các dự án hoàn thành rất lớn nên theo đề nghị của Bộ Tài chính, 2 năm qua (2010 – 2011) Dự án vẫn chưa được cấp vốn thực hiện.

Để đảm bảo tiến độ dự án theo kế hoạch, theo đề nghị của Trường, trong năm 2010 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã cho phép Trường (Chủ đầu tư) sử dụng nguồn vốn tự có (Quyết định số 193/QĐ-BNN-XD ngày 20/01/2010 và văn bản số 3448/BNN-KH ngày 15/6/2010) trong cơ cấu tổng mức đầu tư được duyệt để triển khai thực hiện hai hạng mục:

Gói số 01: Lập Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán;

Gói số 02, Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán.

Tổng kinh phí đầu tư thực hiện 2 hạng mục trên là 990 triệu đồng.

Như vậy, trên thực tế Dự án đã được triển khai thực hiện từ năm 2010. Trong kế hoạch đầu tư XDCB năm 2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT bố trí 5 tỷ đồng (số đề nghị của Chủ đầu tư là 15 tỷ đồng) để Dự án trên đây tiếp tục được thực hiện, đảm bảo tính hiệu quả trong đầu tư XDCB.

2. Dự án “Đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện – Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ” được phê duyệt tại Quyết định số 2922/QĐ-BNN-XD ngày 29/10/2010 với tổng mức đầu tư là 58,498 tỷ đồng và đã được đưa vào kế hoạch khởi công năm 2011. Tuy nhiên, tương tự như trường hợp trên, Dự án cũng chưa được bố trí vốn thực hiện.

Địa điểm Dự án thuộc tỉnh Bình Định, khu vực miền Trung nhiều khó khăn trong khi gần 40 năm qua Trường chưa được đầu tư xây dựng. Các hạng mục công trình phần lớn được xây dựng từ trước những năm 1975 – 1976, hiện đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng. Do vậy nhu cầu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo nhân lực cho ngành, đặc biệt là đào tạo nghề cho lao động nông thôn khu vực miền Trung – Tây Nguyên đang thực sự cấp thiết. Trong kế hoạch đầu tư XDCB năm 2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT bố trí 5 tỷ đồng (số đề nghị của Trường là 15 tỷ đồng) khởi công thực hiện Dự án, tạo điều kiện để Trường giải quyết một phần khó khăn trước mắt, đảm bảo khả năng thực hiện nhiệm vụ đào tạo đã được Bộ giao.

Với thực tế khó khăn và nhu cầu cấp thiết của 2 dự án như trên, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chấp thuận kế hoạch bố trí vốn khởi công năm 2012.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Quý Bộ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH



Trần Hiếu Dũng