



VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6256/VPCP-CN

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2024

V/v tháo gỡ khó khăn trong công
tác giải phóng mặt bằng

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Ngày 23 tháng 8 năm 2024, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì Phiên họp lần thứ ba Ban Chỉ đạo có kết nối trực tuyến đến 3 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có ý kiến chỉ đạo:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương xử lý ngay khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án lưới điện đồng bộ giải tỏa công suất các nhà máy nhiệt điện, sớm hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng cho các đơn vị thi công trong tháng 10 năm 2024 để đảm bảo kế hoạch giải tỏa công suất các dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 vào cuối năm 2025.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trần Hồng Hà (để b/c);
- Các Bộ: CT, TNMT, NNPTNT;
- UBQLVNN tại DN;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- PVN, EVN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp;
- PCN Cao Huy, Trợ lý TTg; các Vụ: NN, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Tm

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM



Cao Huy