

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **6302** /BNN - HTQT

Hà Nội, ngày **15** tháng 12 năm 2011

V/v: Gia hạn thời gian thực hiện
dự án JIRCAS

Kính gửi: Viện Cây ăn quả Miền Nam

Phúc đáp văn bản số 277/TTr-VCĂQ ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Quý Viện về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án JIRCAS đến hết năm 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Dự án “Nghiên cứu bệnh vàng lá Greening ở Đông Nam Á” thuộc khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Viện Cây ăn quả Miền Nam với tổ chức JIRCAS, Nhật Bản được thực hiện trong thời gian từ 2004 – 2008 và được tiếp tục thực hiện đến năm 2010 theo sự thống nhất của hai Bên ký kết.

Xét đề nghị của Viện Cây ăn quả Miền Nam và căn cứ vào kết quả thực hiện dự án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép Viện Cây ăn quả Miền Nam được gia hạn thời gian thực hiện dự án trên đến hết năm 2011 và được sử dụng khoản kinh phí còn lại của dự án là 128.680.858 đồng (Một trăm hai mươi tám triệu, Sáu trăm tám mươi nghìn, Tám trăm năm mươi tám đồng chẵn) cho các nội dung như công kỹ thuật, điện, nước phục vụ phòng thí nghiệm của chuyên gia, văn phòng phẩm, điện thoại, hỗ trợ hoạt động thường xuyên của Viện.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo để Quý Viện được biết và thực hiện các thủ tục hoàn tất dự án theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HTQT (nhh).

**TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
HOÀNG THỊ DUNG**



Hoàng Thị Dung