

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6507 /UBND-KT

Bình Định, ngày 03 tháng 11 năm 2022

V/v điều chỉnh, bổ sung khối lượng di dời hạ tầng kỹ thuật của Tuyến đường công vụ ngang số 1 vào các hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật của tuyến chính thuộc dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiên - Diêm Vân.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2301/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 28/10/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng di dời hạ tầng kỹ thuật của Tuyến đường công vụ ngang số 1 vào các hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật của tuyến chính thuộc dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiên - Diêm Vân, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương đồng ý cho Ban QLDA Giao thông tỉnh thực hiện điều chỉnh, bổ sung khối lượng di dời hạ tầng kỹ thuật của Tuyến đường công vụ ngang số 1 vào các hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật của tuyến chính thuộc dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định, đoạn Cát Tiên - Diêm Vân như đề nghị tại Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh, bổ sung tăng giá trị dự toán di dời 02 hạng mục Hệ thống điện và hệ thống nước sạch của tuyến chính do điều chỉnh, bổ sung khối lượng di dời hệ thống điện và hệ thống nước sạch của Tuyến đường công vụ ngang số 1.

- Điều chỉnh, bổ sung giá trị dự toán của 02 hạng mục nêu trên vào Hợp đồng các gói thầu Di dời hệ thống điện và hệ thống nước sạch của tuyến chính đang thực hiện.

- Phần chi phí xây dựng thực hiện khối lượng điều chỉnh, bổ sung nêu trên không vượt quá 02 tỷ đồng, được sử dụng từ chi phí giải phóng mặt bằng của dự án và đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư dự án được duyệt tại Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các bước hồ sơ thủ tục điều chỉnh, bổ sung nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVPTD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng