

Số: 8653 /BGTVT-CQLXD

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2021

V/v điều chỉnh thiết kế đoạn ảnh hưởng 12 ụ BTXM và phương án tháo dỡ và hoàn trả 12 ụ BTXM - Dự án cải tạo, nâng cấp đường cát hạ cánh, đường lăn Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 3133/PKKQ-TM ngày 13/8/2021 của Quân chủng Phòng không - không quân và văn bản số 2297/PMUMT-ĐHDA1 ngày 18/8/2021 của Ban QLDA Mỹ Thuận về việc phương án tháo dỡ và hoàn trả 12 ụ BTXM - Dự án cải tạo, nâng cấp đường cát hạ cánh, đường lăn Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Trên cơ sở báo cáo của Cục QLXD&CL CTGT tại văn bản số 2279/CQLXD-QLXD2 ngày 19/8/2021. Để đáp ứng tiến độ Dự án thực hiện theo lệnh khẩn cấp, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương điều chỉnh thiết kế đoạn ảnh hưởng 12 ụ BTXM thuộc dự án Dự án cải tạo, nâng cấp đường cát hạ cánh, đường lăn Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt đáp ứng tiến độ.


2. Đối với nội dung phá dỡ, di dời 12 ụ BTXM, xây mới hoàn trả hệ thống ụ BTXM, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận khẩn trương thực hiện:

- Hoàn thiện hồ sơ thiết kế phương án phá dỡ trình Quân chủng PK-KQ để thẩm định, phê duyệt làm cơ sở thực hiện công tác giao thầu cho đơn vị ACC (sau khi Quân chủng PK-KQ phê duyệt phương án phá dỡ) để sớm có thể triển khai công tác phá dỡ 12 ụ BTXM; đồng thời hoàn thiện hồ sơ dự toán phương án phá dỡ trình Bộ GTVT để xin ý kiến Cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ Quốc phòng trước khi Bộ GTVT thẩm định của Chủ đầu tư và phê duyệt hồ sơ dự toán đảm bảo theo quy định;

- Hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, hồ sơ xây mới hệ thống ụ BTXM theo đề xuất của Quân chủng PK-KQ trình Bộ GTVT làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, đáp ứng tiến độ.

Yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận khẩn trương triển khai, đáp ứng tiến độ, chất lượng của Dự án./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Quân chủng PK-KQ;
- Cục HKVN;
- ACV;
- Lưu VT, CQLXD (03). 

**KT. BỘ TRƯỞNG**  
**THỨ TRƯỞNG**  
  
**Lê Anh Tuấn**