

Số: 9948 /BGTVT-TC

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2024

V/v đơn đốc xử lý vật tư, thiết bị cũ  
tháo dỡ từ dự án cải tạo, nâng cấp  
đường CHC, đường lăn CHKQT Nội  
Bãi và Tân Sơn Nhất (lần 2).

Kính gửi:

- Vụ: Tài chính; Kết cấu hạ tầng giao thông;
- Cục: Hàng không Việt Nam; Quản lý đầu tư xây dựng;
- Ban Quản lý dự án: Thăng Long; Mỹ Thuận;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được văn bản số 4619/CHK-TC ngày 11/9/2024 của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) về việc báo cáo của ACV còn một số nội dung cần tiếp tục rà soát và hoàn thiện để xử lý vật tư, thiết bị cũ tháo dỡ từ dự án cải tạo, nâng cấp đường CHC, đường lăn CHKQT Nội Bãi và Tân Sơn Nhất (tài sản thu hồi từ 02 Dự án); trong đó, Cục HKVN có nêu “*báo cáo của ACV còn một số nội dung cần tiếp tục rà soát và hoàn thiện*” và “*Cục HKVN sẽ rà soát, tổng hợp và báo cáo Bộ GTVT*”. Về vấn đề này, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

Để xử lý dứt điểm tài sản thu hồi từ 02 Dự án, Bộ GTVT đã có văn bản số 4840/BGTVT-TC ngày 07/05/2024 giao nhiệm vụ từng cơ quan đơn vị thực hiện tổng thể, toàn diện, thống nhất; theo đó thời hạn yêu cầu thực hiện, báo cáo kết quả là: (1) ACV phối hợp các Ban Quản lý dự án, Cục Quản lý đầu tư xây dựng Báo cáo kết quả đến Cục HKVN, Bộ GTVT trước ngày 15/05/2024; (2). Cục HKVN báo cáo Bộ GTVT trước ngày 20/05/2024; (3). Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông gửi Vụ Tài chính trước ngày 25/05/2024; (4) Vụ Tài chính tham mưu Lãnh đạo Bộ trước ngày 30/05/2024. Đến nay, tất cả cơ quan đơn vị đều thực hiện không đúng thời hạn Bộ đã nêu trên.

Trên cơ sở đó, Bộ GTVT yêu cầu:

1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được Bộ GTVT giao tại văn bản số 4840/BGTVT-TC ngày 07/05/2024 chỉ đạo đơn vị: rà soát kết quả thực hiện; nguyên nhân chậm trễ và đề xuất giải pháp xử lý khắc phục tồn tại hạn chế; có báo cáo kết quả gửi Lãnh đạo Bộ (qua Vụ Tài chính).



2. ACV khẩn trương xem xét, rà soát, thực hiện đề nghị của Cục HKVN tại văn bản số 4619/CHK-TC ngày 11/9/2024; có báo cáo gửi Cục HKVN, Bộ GTVT trước ngày 20/09/2024.

3. Cục HKVN tổng hợp, báo cáo đề xuất xử lý dứt điểm toàn diện về tài sản thu hồi từ 02 Dự án, gửi Bộ GTVT (qua Vụ Tài chính và Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông) trước ngày 30/09/2024.

Bộ GTVT thông báo đề cơ quan, đơn vị biết và khẩn trương thực hiện.

Tài liệu gửi kèm: văn bản số 4840/BGTVT-TC ngày 07/05/2024 của Bộ GTVT; văn bản số 4619/CHK-TC ngày 11/9/2024 của Cục HKVN và tài liệu liên quan./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ: KHĐT; TCCB (để phối hợp);
- Lưu: VT, TC (Tp).

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**



**Lê Anh Tuấn**