

KẾ HOẠCH**Phát động thi đua “100 ngày thông hầm 2 tại gói thầu XL2 và hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025”**

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (Dự án), là Dự án trọng điểm quốc gia, có chiều dài 88km nối 02 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định, hạng mục chính Dự án bao gồm 77 cầu (8,99km dài), 586 cống, 81 hầm chui dân sinh và 03 hầm xuyên núi (hầm số 1 dài 0,61km, hầm số 2 dài 0,698km, hầm số 3 dài 3,20km), trong đó hầm số 3 là đường găng tiến độ thi công. Việc đẩy nhanh công tác thông hầm số 2 giúp giảm thời gian vận chuyển vật liệu, thiết bị qua phía Bắc hầm số 3 (giảm chiều dài đường đèo từ 3,6km thành 0,7km đường bằng) nhằm đẩy nhanh tiến độ toàn Dự án. Để kêu gọi, động viên, khích lệ, nâng cao tinh thần của toàn thể cán bộ, công nhân viên các đơn vị Ban Quản lý dự án, Tư vấn giám sát, các Nhà thầu thi công của Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn tranh thủ thời gian, nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành theo tiến độ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, Bộ Giao thông vận tải phát động Phong trào thi đua “100 ngày thông hầm 2 tại gói thầu XL2 và hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025” (sau đây gọi là “Phong trào thi đua”) với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**1. Mục đích**

a) Tạo khí thế phong trào thi đua, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm cao, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên và truyền thống “đi trước mở đường” của ngành Giao thông vận tải để đưa Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn hoàn thành đúng tiến độ đề ra;

b) Khuyến khích sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong thi công, động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, các đơn vị Nhà thầu, Tư vấn, Ban Quản lý dự án 2 và địa phương đã nỗ lực phối hợp, tổ chức thi công ngày đêm trên công trường để tạo ra giá trị thực cho Dự án;

c) Đẩy mạnh công tác giải phòng mặt bằng (GPMB), sớm bàn giao mặt bằng sạch để các nhà thầu tổ chức thi công đồng loạt trên công trường.

2. Yêu cầu

a) Phong trào thi đua được triển khai tại Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và thực hiện đúng chế độ chính sách cho các cá nhân tham gia;

b) Ban Quản lý dự án 2, các Nhà thầu, các địa phương (Hội đồng GPMB địa phương) phải cam kết và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, chất lượng và hợp đồng đã ký kết;

c) Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ năm 2023 là “*Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả*”;

d) Thời gian triển khai thi đua: Từ ngày 22/9/2023 đến hết ngày 31/12/2023; tổng kết và khen thưởng sau khi kết thúc Phong trào thi đua.

II. TIÊU CHÍ THI ĐUA

1. Thi công đào thông hầm số 2 thuộc Gói thầu XL2: Hoàn thành chậm nhất ngày 31/12/2023, với khối lượng như sau:

Hạng mục	Công việc	Đơn vị tính	Khối lượng
Hầm trái	Sản lượng	tỷ đồng	47,346
	Đào hầm	md	340
	Lắp dựng vè	tấn	35,53
	Khoan cắm neo	cái	3.035
	Lắp dựng lưới thép	m ²	11.700
	Bê tông phun	m ²	11.393,74
Hầm Phải	Sản lượng	tỷ đồng	60,820
	Đào hầm	md	490
	Lắp dựng vè	tấn	65,61
	Khoan cắm neo	cái	3.265
	Lắp dựng lưới thép	m ²	12.229,6
	Bê tông phun	m ²	12.145,64

2. Giải phóng mặt bằng: UBND các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định bàn giao mặt bằng sạch 100% cho Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công trước ngày 31/12/2023.

III. GIẢI PHÁP

1. Giải pháp chung:

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tham gia Phong trào thi đua:

a) Phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thi công tại Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.

b) Xác định Phong trào thi đua là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của các tháng cuối năm 2023; kết quả của Phong trào thi đua là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu.

2. Đối với Ban Quản lý dự án 2, Tư vấn giám sát và Nhà thầu

a) Trên cơ sở nhiệm vụ cụ thể được giao, xây dựng Kế hoạch để tổ chức Phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả và gửi đăng ký thi đua về Cục Quản lý đầu tư xây dựng.

(Nội dung Kế hoạch phải bao gồm các tiêu chí, định mức để định lượng được kết quả công việc/nhiệm vụ (quy định rõ khối lượng phải hoàn thành, chất lượng và kết quả từng công việc/nhiệm vụ cụ thể từ nay đến cuối năm 2023); phân công nhiệm vụ và tiến độ rõ ràng cho từng tập thể, cá nhân).

b) Phân công, bố trí nhân sự kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình; kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

c) Ký cam kết thi đua giữa Ban Quản lý dự án 2 và các Nhà thầu thi công.

d) Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định cho cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị mình tham gia phong trào thi đua, đặc biệt là các đối tượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại công trường.

IV. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng: Tập thể, cá nhân thuộc: các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng, Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Ban Quản lý dự án 2, Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công, Hội đồng Giải phóng mặt bằng các địa phương và cá nhân có đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng.

2. Tiêu chuẩn khen thưởng

a) Đối với tập thể:

- Hoàn thành 100% công việc/nhiệm vụ theo Kế hoạch của đơn vị;
- Có lãnh đạo đơn vị thường trực 24/24h để chỉ đạo trên công trường;

- Đảm bảo an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước, quy định có liên quan và chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải;

- Quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động, đảm bảo đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách theo quy định.

b) Đối với cá nhân: Tích cực tham gia Phong trào thi đua, hoàn thành nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình, hạng mục công trình hoặc có các biện pháp, giải pháp có hiệu quả góp phần hoàn thành Kế hoạch của đơn vị.

3. Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

4. Hồ sơ khen thưởng: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-BGTVT ngày 29/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giao thông vận tải, theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Cơ quan, đơn vị tham gia phong trào thi đua

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai Phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị, gửi đăng ký thi đua về Cục Quản lý đầu tư xây dựng để theo dõi, tổng hợp.

b) Khi kết thúc Phong trào thi đua, căn cứ kết quả, hiệu quả công việc, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để đề xuất khen thưởng. Công văn đề nghị và hồ sơ khen thưởng gửi về Cục Quản lý đầu tư xây dựng trước ngày 20/12/2023.

3. Ban Quản lý dự án 2 xây dựng nội dung cam kết giữa Ban Quản lý dự án và các Nhà thầu; giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của Tư vấn giám sát và các Nhà thầu;

4. Cục Quản lý đầu tư xây dựng:

a) Chủ trì tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phong trào thi đua

b) Phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức tổng kết Phong trào thi đua; tiếp nhận thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng, Tờ trình và hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi Bộ Giao thông vận tải (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 31/12/2023.

5. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp Cục Quản lý đầu tư xây, Vụ Tổ chức cán bộ, Công đoàn GTVT Việt Nam và Ban Quản lý dự án 2 tuyên truyền Phong trào

thi đua; tổ chức Lễ phát động tại công trường Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, thời gian dự kiến trong tháng 10 năm 2023.

6. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, Cục Quản lý đầu tư xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu công tác khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

7. Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của các cơ quan, đơn vị: Vận động công đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia Phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

8. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định chỉ đạo các sở, ban ngành, huyện, xã có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động, giải tỏa, đẩy nhanh công tác GPMB và bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư và nhà thầu thi công./

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (đề b/c);
- Hội đồng TĐKT Trung ương (đề b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Các thành viên HĐ.TĐKT Bộ;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ GTVT;
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng;
- Cục Quản lý đầu tư xây dựng ;
- UBND các tỉnh: Bình Định, Quảng Ngãi;
- Ban QLDA 2;
- Công Thông tin điện tử Bộ;
- Báo Giao thông;
- Lưu: VT, TCCB (05b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Nguyễn Danh Huy